

議案参考資料（その2）

- 工事請負契約の変更について（報告第13号関係）……………（1）
- 工事請負契約の変更について（報告第14号関係）……………（2）
- 工事請負契約の変更について（報告第15号関係）……………（3）

工事請負契約の変更について（報告第13号関係）

- 1 工 事 名 中学校給食センター建築工事
- 2 契約の相手方 富永・岡山・小森特定建設工事共同企業体
代表者 大村市福重町92番地2
株式会社富永工務店
代表取締役 富永 政巳
- 3 竣 工 期 限 平成30年6月22日
- 4 主な変更理由 (1) 電気設備を設置する場所の変更等に伴い、建具の追加及び仕様の変更を行った。
(2) 天井下地材について、配管設備との接触を防止するよう補強を行った。

工事請負契約の変更について（報告第14号関係）

- 1 工 事 名 中学校給食センター新築設備工事
- 2 契約の相手方 谷野・一路組・柿山建設工事共同企業体
代表者 大村市協和町777番地8
株式会社谷野電機空調
代表取締役 谷野 幸司
- 3 竣 工 期 限 平成30年6月22日
- 4 主な変更理由 洗浄室の排気ダクトについて、腐食の発生を抑制するよう鉄製からステンレス製に変更した。

工事請負契約の変更について（報告第15号関係）

- 1 工 事 名 中学校給食センター新築電気工事
- 2 契約の相手方 谷野電機空調・山本電器建設工事共同企業体
代表者 大村市協和町777番地8
株式会社谷野電機空調
代表取締役 谷野 幸司
- 3 竣 工 期 限 平成30年6月22日
- 4 主な変更理由 (1) 動力制御盤について、ケーブルとの接続が困難であったため、下部にダクトを設置した。
(2) 真空遮断器について、誤操作を防止するため、仕様を変更した。