

議案参考資料（その2）

- 工事委託契約の変更について（第25号議案関係）……………（ 1 ）
- 工事請負契約の変更について（報告第3号関係）……………（ 2 ）

工事委託契約の変更について（第25号議案関係）

- 1 契約の目的 「長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資料館」（仮称）建築主体工事等委託
- 2 契約の相手方 長崎市尾上町3番1号
長崎県知事 中村 法道
- 3 竣工期限 平成31年3月31日
- 4 変更理由 長崎県が発注する工事が完成し、工事費用の実績額が確定したことにより、契約金額が減額となるもの。
- 5 経 過

	契約金額	変更金額
当初（平成28年9月29日議決）	3,097,591,000円	—
前回（平成29年3月22日議決）	2,755,883,273円	△341,707,727円
今回	2,693,476,228円	△62,407,045円

工事請負契約の変更について（報告第3号関係）

- 1 工 事 名 大村市工業団地整備事業 大村市新工業団地整備工事
- 2 契約の相手方 松尾・高瀬・エムケン特定建設工事共同企業体
代表者 長崎市興善町6番10号
松尾建設株式会社長崎支店
専務執行役員支店長 藤瀬 修二
- 3 竣 工 期 限 平成31年3月22日
- 4 変 更 理 由 (1) 車道部分について、現場における地盤試験（CBR試験）の結果、舗装の耐久性を考慮し、路床（舗装下の部分）の改良を行うため、費用を増額した。
(2) 立木伐採に係る処分量及びのり面保護工の施工面積を減らし、並びに本工事において境界標識を設置しないこととしたため、費用を減額した。

5 経 過

	契約金額	変更金額
当初（平成28年12月21日議決）	1,186,194,240円	—
第1回（平成29年9月6日議決）	1,329,828,840円	143,634,600円
第2回（平成30年3月22日議決）	1,358,478,000円	28,649,160円
第3回（平成30年9月28日議決）	1,457,229,960円	98,751,960円
今回	1,460,378,160円	3,148,200円