

中間報告

平成30年3月1日

公共施設整備調査特別委員会

公共施設整備調査特別委員会の中間報告

本特別委員会は、平成29年6月定例会市議会において、本市の今後の公共施設整備にかかる諸問題の解決に取り組み、市民サービスの向上に資することを目的として設置が決定されました。

本特別委員会では、重点調査項目として

- (1) 庁舎建設について
- (2) 現庁舎跡地の活用について
- (3) 市民会館の建て替えについて
- (4) 第2体育館の建設について

の4点を定め、調査・研究に鋭意取り組んでおります。

現在、調査・研究の途中ではありますが、大村市新庁舎建設基本計画の策定を本年5月に控えておりますことから、庁舎建設に関しては、本委員会の意見・要望を付して、中間報告を実施する必要があると判断し、以下のとおり報告するものであります。

1 情報提供について

庁舎建設は市民の関心も非常に高く、議会としても、将来

の社会情勢等を見据えた最適な施設となるよう、調査・研究に取り組み、積極的に関与する必要があると考えております。

しかし、これまで市が本特別委員会に提供してきた庁舎建設に関する情報は、不十分であると言わざるを得ず、議論を深めることが困難な状況にあります。

このため、市においては、議会に対し、庁舎建設に関する情報を自発的・積極的に提供すること。

2 市の組織体制について

平成29年6月定例会において、市は平成32年度末までに庁舎を完成させる、非常にタイトな庁舎建設スケジュールを議会に提示しました。本特別委員会に対するこれまでの説明等から判断すると、期限内の完成に向け進展しているとは言い難く、庁内の連携が十分になされているのか非常に危惧しております。

このため、庁内での緊密な意思疎通を図り、風通しのよい組織体制を構築すること。

3 建設費について

庁舎建設費には平成25年に示された80億円という数

字が未だ使用されておりますが、その後の社会情勢等の変化により、その金額は当初示された80億円から変動しているものと考えております。

このため、市においては、現状に見合った建設費を提示すること。

4 地元業者の参加について

庁舎建設のような大型建設事業は、低迷する本市の景気回復に大きな効果が期待されます。

このため、庁舎建設工事の発注に当たっては、地元業者が施工できるような設計となるよう、最大限に配慮すること。

5 熊本地震被災地に派遣した職員の活用について

庁舎は、防災拠点としての機能を担う重要な施設であります。本市は熊本地震被災地に職員を継続して派遣しており、派遣職員はその支援活動を通じ、貴重な経験や教訓などを得られていると考えております。

このため、熊本地震被災地に派遣した職員の声を積極的に聴取し、最大限、庁舎建設に生かすこと。

6 議会機能について

私たち市議会は、市の議決機関としての独立性を保ちつつ、市民に開かれた身近で親しみやすい議会を目指しております。

このため、新庁舎における議会機能については、議会と十分に協議・調整を行った上で、検討を進めていくこと。

最後に、市においては、今後、庁舎建設を進めるに当たり、市民の意見に十分配慮するよう要望するとともに、議会としても、引き続き市が策定する基本計画や基本設計等の点検・検証に積極的に取り組んでいくことを申し添え、中間報告といたします。

平成30年3月1日

公共施設整備調査特別委員会

委員長 田中秀和

副委員長 田中博文

委員 野島進吾

同 城幸太郎

同 村上信行

同 古閑森秀幸

同 廣瀬政和

大村市議会議長 三浦正司 殿

経 過 概 要

- 平成29年 6月28日 第1回公共施設整備調査特別委員会
・ 正副委員長の互選について
- 平成29年 7月10日 第2回公共施設整備調査特別委員会
・ 公共施設整備調査特別委員会の委員会の進め方について
・ 市庁舎建設に係る7月から9月までのスケジュール等に関する市からの説明
・ その他
- 平成29年 9月 6日 第3回公共施設整備調査特別委員会
・ 市庁舎建設に係る現在の進捗状況について
・ その他
- 平成29年10月10日・11日 行政調査
・ 東京都立川市（庁舎建設について）
・ 総務省（業務効率化・生産性向上のためのオフィス改革について）
- 平成29年10月23日 第4回公共施設整備調査特別委員会
・ 新庁舎整備室の概要について
・ 執務環境調査について
・ 市民アンケートの中間報告について
・ 外部検討委員会の進捗状況について
・ その他
- 平成29年12月12日 第5回公共施設整備調査特別委員会
・ 市民アンケートの結果について
・ 外部検討委員会について
・ その他

平成30年 1月26日

第6回公共施設整備調査特別委員会

- ・新庁舎の建設場所について
- ・新庁舎建設基本計画市民検討委員会について
- ・その他

平成30年 2月23日

第7回公共施設整備調査特別委員会

- ・新庁舎建設基本計画について
- ・中間報告について
- ・新庁舎の議会機能に関する基本的な考えや条件について
- ・その他