

議案参考資料（その2）

○工事施工に関する協定の変更について（第39号議案関係）……………（1）

工事施工に関する協定の変更について（第39号議案関係）

- 1 協 定 名 長崎自動車道木場スマートインターチェンジ（仮称）の建設事業における工事の施工に関する細目（受委託）協定
- 2 協定の相手方 福岡市博多区博多駅東三丁目13番15号
西日本高速道路株式会社 九州支社
支社長 廣畑 浩司
- 3 竣 工 期 限 平成30年3月31日
- 4 主な変更理由 橋梁工事の費用における市の負担分を長崎県が負担することとなったため、協定金額が減額となるもの。