

報告第10号

平成30年度大村市下水道事業会計予算の
繰越額の使用に関する計画について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項
の規定により、平成30年度大村市下水道事業会計予算の繰越額
の使用に関する計画を別紙のとおり報告する。

令和元年6月13日提出

大村市長 園田 裕史

平成30年度大村市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左				財源内訳			不用額	説明	
						繰越工事資金	企業債	国庫支出金	工事負担金	過年度損益勘定留保資金					
1 資本的支出	1 建設改良費	未普及解消下水道事業	375,370,000	168,842,880	47,243,000	円	1,428,000	37,000,000	7,667,000	0	1,148,000	円	159,284,120	地元調整協議に不測の日数を要したため。	
		浸水対策事業	237,270,000	11,468,461	224,444,000	円	2,911,000	117,800,000	88,631,000	0	15,102,000	円	1,357,539	地元調整協議に不測の日数を要したため。	
		改築更新下水道事業	164,800,000	61,541,640	33,626,000	円	5,959,000	15,100,000	10,854,000	0	1,713,000	円	69,632,360	箇所選定に不測の日数を要したため。	
		都市再生整備下水道事業	39,200,000	0	38,940,000	円	0	19,500,000	17,523,000	0	1,917,000	円	260,000	新幹線新駅整備事業の遅れにより、不測の日数を要したため。	
		改築更新下水道事業【国の補正予算業(第2号)分】	73,400,000	0	73,400,000	円	0	16,200,000	37,000,000	0	20,200,000	円	0	交通誘導員の手配に不測の日数を要したため。	
		地震対策下水道事業【国の補正予算業(第2号)分】	50,000,000	0	50,000,000	円	0	0	25,000,000	0	0	円	0	点検個所の選定に不測の日数を要したため。	
		汚水管等移設事業	266,248,000	14,329,440	10,285,000	円	0	0	0	0	7,143,000	円	241,633,560	関連工事との工事日程調整に不測の日数を要したため。	
		合計			1,206,288,000	256,182,421	477,938,000	10,298,000	205,600,000	186,675,000	7,143,000	68,222,000		472,167,579	