

報告第11号

令和7年度大村市水道事業会計予算の
繰越額の使用に関する計画について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、令和7年度大村市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画を別紙のとおり報告する。

令和8年6月15日提出

大村市長 園田 裕史

令和7年度大村市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳								不用額	説明	
						繰越工事資金	繰越工事資金のうち工事負担金	企業債	国庫支出金	他会計負担金	他会計補助金	工事負担金	損留益保勘資 定金			
1	資本的支出		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	1	建設改良費														
		配水管敷設 工事	58,756,112	22,885,624	7,107,000	0		5,200,000	0	0	0	0	1,907,000	28,763,488	地元との調整に不測の日数を要したため。	
		老朽管敷設替 工事	462,690,000	100,093,400	362,374,000	0	0	256,900,000	0	4,207,000	0	0	101,267,000	222,600	関係機関との調整に不測の日数を要したため。	
		上下水道耐 震化事業	82,500,000	0	82,500,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	7,500,000	0	管路ルートの再検討のため。	
		配水管整備 工事	9,370,000	0	9,370,000	0	0	6,300,000	0	0	0	0	3,070,000	0	機器製作に不測の日数を要したため。	
		浄水施設等耐 震化事業	59,748,900	54,481,900	5,267,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	1,767,000	0	関係機関との調整に不測の日数を要したため。	
		浄水施設等 整備工事	311,099,600	211,257,600	99,842,000	0	0	98,400,000	0	0	0	0	1,442,000	0	機器製作に不測の日数を要したため。	
		萱瀬ダムメンテ ナンス事業	54,243,000	577,000	3,890,000	0	0	0	0	0	0	0	3,890,000	49,776,000	萱瀬ダムメンテナンス事業(県営事業)が繰越となったため。	
		水道施設等 水移設工事	135,676,800	15,991,800	119,685,000	14,025,000	14,025,000	0	0	0	0	28,146,000	77,514,000	0	関係機関との調整に不測の日数を要したため。	
	合	計	1,174,084,412	405,287,324	690,035,000	14,025,000	14,025,000	395,300,000	25,000,000	4,207,000	25,000,000	28,146,000	198,357,000	78,762,088		