

■策定のスケジュール

		令和2年度												令和3年度											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
共通	現況・課題	■																							
	市民意向把握 (アンケート調査)	■																							
	市民懇談会 (ワークショップ)													■											
	計画書作成													■											
マスタープラン	全体構想	■																							
	都市づくりの基本構想	■																							
	分野別方針													■											
	地域別構想													■											
立地適正化計画	基本的方針													■											
	誘導区域・誘導施設													■											
	施策の方針													■											
会議	庁内策定委員会	■												■											
	策定検討委員会	■												■											

9/24
 11/26
 12/24
 2/9
 10/20
 1/22
 3/19

①
 ②
 ③
 ④
 ⑤
 ⑥

■会議内容

	都市計画マスタープラン	立地適正化計画
①	計画の概要・説明、策定の流れについて	計画の概要・説明、策定の流れについて
②	基本的な課題について	基本的な課題について
③	都市づくりの基本構想、全体構想(素案)について	—
④	—	基本的方針、誘導区域・誘導施設について
⑤	全体構想、地域別構想、実現化方策について	施策の方針について
⑥	都市計画マスタープラン(案)について	評価方法、立地適正化計画(案)について