

今後のスケジュール

■策定のスケジュール

		令和2年度									令和3年度										
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
共通	現況・課題	■																			
	市民意向把握 (アンケート調査)	■																			
	市民懇談会 (ワークショップ)										■ 7/31 10/16										
	計画書作成										■										
マスタープラン	全体構想																				
	都市づくりの基本構想	■																			
	分野別方針										■										
	地域別構想										■										
	実現化方策										■										
立地適正化計画	基本の方針										■										
	誘導区域・誘導施設										■										
	施策の方針										■										
	防災指針										■										
会議	都市計画審議会																				
	庁内策定委員会	■ 9/24 11/26 12/24 1/6 2/9 2/22									■ 7/2 7/29 8/26 10/28 11/25 12/20 1/11,25										
	策定検討委員会(外部)	① 10/20 ② 1/22 ③ 3/19									④ 10/19 ⑤ 11/26 ⑥ 12/24 書面										

パブリックコメント

④ ⑤ ⑥ ⑦

■会議内容

	都市計画マスタープラン	立地適正化計画
①	計画の概要・説明、策定の流れについて	計画の概要・説明、策定の流れについて
②	基本的な課題について	基本的な課題について
③	都市づくりの基本構想、全体構想(素案)について	—
④	—	基本の方針、誘導区域・誘導施設について
⑤	全体構想(分野別方針)について	防災指針(防災まちづくりの将来像等)について
⑥	地域別構想、実現化方策について	施策の方針、防災指針、評価方法について
⑦	都市計画マスタープラン(案)について	立地適正化計画(案)について