

## 大村市総合運動公園の整備計画案について

大村市総合運動公園については、平成13年度から事業に着手し、令和10年度までの事業期間で整備を進めております。事業を進めていく中で、市民の皆さまからいただいた多くのご意見等を踏まえ、より良い施設整備を実現するため、整備計画の見直しを行いましたので、次のとおり報告いたします。

### 記

#### 1 主な整備計画の見直し

##### ① 日陰のある休憩施設の整備

日陰のある施設が不足しており、熱中症対策の観点から、テニスコートや多目的広場、ぼうけん広場、憩いの広場に日陰のある休憩施設を整備する。

##### ② テニスコート防風フェンスの整備

海風が強く、テニスの競技に支障をきたすため、防風フェンスを整備する。

##### ③ 中央園路の駐車場整備

駐車場からぼうけん広場までの距離が遠いことから、多目的広場とテニスコートの間を改良し、ぼうけん広場付近に新たな駐車場を整備する。

##### ④ 憩いの広場の整備

周辺の小中学校の遠足利用や竹松地区等、人口が増加している周辺地域の憩いの空間を確保し、充実させるため、クレイ広場、芝生広場を整備し、インクルーシブ遊具やバスケットコート（3×3）を配置する。

#### 2 整備計画の変更

##### ○Ⅰ期事業の概要

|      | 事業面積<br>(ha) | 事業期間   |        | 事業費<br>(億円) | 備 考     |
|------|--------------|--------|--------|-------------|---------|
|      |              | 着 工    | 完 了    |             |         |
| 現行計画 | 11.7         | H13 年度 | R10 年度 | 54.0        | R3 年度変更 |
| 変更計画 | 11.7         | H13 年度 | R10 年度 | 75.0        |         |

※事業費の増額の主なものは、日陰のある休憩施設の整備、憩いの広場の充実など、計画見直しにおける整備費の増額及び令和3年度計画時からの人件費や資材単価の高騰によるもの。

### 3 今後の整備スケジュール（予定）

- |        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 令和 6年度 | 多目的広場ナイター照明（Cコート）<br>テニスコート擁壁（8面）                       |
| 令和 7年度 | 多目的広場ナイター照明（B、Dコート）<br>多目的広場人工芝（A、Cコート）<br>テニスコートスタンド屋根 |
| 令和 8年度 | 多目的広場人工芝（B、Dコート）<br>テニスコート防風フェンス<br>テニスコート人工芝（8面）       |
| 令和 9年度 | 憩いの広場、園路、駐車場ほか                                          |
| 令和10年度 | 憩いの広場、園路、駐車場ほか                                          |

以上

## ■施設概要

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| グラウンドゴルフ場 2面 | (H28供用開始)                                                                                 |
| 多目的広場 4面     | A, Bコート (H28供用開始)<br>C, Dコート (R5供用開始)                                                     |
| ぼうけん広場       | 遊具 12基 (R4供用開始)<br>健康遊具 12基 (R4供用開始)                                                      |
| テニスコート 14面   | 6面 (R2供用開始)                                                                               |
| 憩いの広場        | インクルーシブ遊具<br>3x3バスケットコート<br>芝生広場 (約3,300m <sup>2</sup> )<br>クレイ広場 (約4,700m <sup>2</sup> ) |

## 大村市総合運動公園整備計画案平面図



## ■主な事業費の見直し

| 事業費増の内容                                | 増額      |
|----------------------------------------|---------|
| ①日陰のある休憩施設の整備                          | 約4.5億円  |
| ②テニスコート防風フェンスの整備                       | 約1.5億円  |
| ③中央園路の駐車場、多目的広場管理棟の整備                  | 約2.5億円  |
| ④憩いの広場の整備 (インクルーシブ遊具、3x3コート、クレイ舗装、トイレ) | 約3.5億円  |
| ⑤その他 (資材・労務費高騰による単価上昇)                 | 約9.0億円  |
| 計                                      | 約21.0億円 |


多目的広場  
①-2屋根のある休憩施設 N=2基

多目的広場で可能な主なスポーツ  
ソフトボール  
学童軟式野球  
11人制サッカー  
8人制サッカー  
ラグビー  
グラウンドゴルフ  
フットサル など


①-1多目的広場スタンド屋根 N=8基




①-2屋根のある休憩施設 N=17基




①-3 テニスコートスタンド屋根 N=2基



②テニスコート防風フェンス



③中央園路駐車場



※今後の計画により変更になる場合があります。  
※設置する施設の写真や断面図はイメージとなります。