

報告第12号

令和5年度大村市下水道事業会計予算の
繰越額の使用に関する計画について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項
の規定により、令和5年度大村市下水道事業会計予算の繰越額の
使用に関する計画を別紙のとおり報告する。

令和6年6月13日提出

大村市長 園田 裕史

令和5年度大村市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款 | 項 | 事業名 | 予算計上額 | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 不用額 | 説明 |
|---------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | | 繰越工事資金 | 企業債 | 国庫支出金 | 損益勘定留保資金 | | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 広域化・共同化下水道事業 | 円 38,000,000 | 円 13,458,000 | 円 24,542,000 | 円 0 | 円 11,600,000 | 円 12,271,000 | 円 671,000 | 円 0 | 道路占用について、道路管理者との協議・調整に不測の日数を要したため。 |
| | | 未普及解消下水道事業 | 417,716,872 | 132,269,874 | 223,120,000 | 3,699,100 | 84,400,000 | 90,090,000 | 44,930,900 | 62,326,998 | 施工方法及び工程の見直しに不測の日数を要したため。 |
| | | 浸水対策下水道事業 | 199,679,128 | 102,259,128 | 97,420,000 | 7,657,284 | 44,500,000 | 21,637,000 | 23,625,716 | 0 | 計画の見直しに不測の日数を要したため。 |
| | | 改築更新下水道事業 | 407,114,093 | 74,164,933 | 292,301,000 | 0 | 106,400,000 | 145,521,000 | 40,380,000 | 40,648,160 | 機器製作に不測の日数を要したため。 |
| | | 改築更新下水道事業【令和5年度1次補正(国土強靱化)関係】 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 事業実施計画の見直しを行ったため。 また、国の令和5年度補正予算(第1号)の活用で年度内の事業完了が困難であったため。 |
| | | 大村湾南部流域下水道事業 | 7,611,773 | 445,563 | 1,617,000 | 0 | 0 | 0 | 1,617,000 | 5,549,210 | 大村湾南部流域下水道事業(県営事業)が繰越を行ったため。 |
| 合 | 計 | | 1,106,121,866 | 322,597,498 | 675,000,000 | 11,356,384 | 246,900,000 | 287,519,000 | 129,224,616 | 108,524,368 | |