

報告第5号

令和3年度大村市モーターボート競走事業会計予算の
繰越額の使用に関する計画について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の
規定により、令和3年度大村市モーターボート競走事業会計予算
の繰越額の使用に関する計画を別紙のとおり報告する。

令和4年6月10日提出

大村市長 園田 裕史

令和3年度大村市モーターポート競走事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	説明
						過年度損益 勘定留保資金	円		
1 資本的支出	1 建設改良費	スタンド棟増築工事	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	0	0	他工事との調整に不測の日数を要したため。
		テラス増築工事	96,000,000	0	30,800,000	30,800,000	65,200,000	0	他工事との調整に不測の日数を要したため。
		1 マーク周辺防音・防風施設整備工事	420,000,000	0	420,000,000	420,000,000	0	0	工法の選定に当たり、不測の日数を要したため。
		1 マーク周辺防音・防風施設整備工事監理業務委託	3,300,000	0	1,498,000	1,498,000	1,802,000	0	工法の選定に当たり、不測の日数を要したことにより、工事が繰越となったため。
		スタンド棟増築工事監理業務委託	3,667,000	0	3,630,000	3,630,000	37,000	0	他工事との調整に不測の日数を要したことにより、工事が繰越となったため。
		ポートレース大村スタンド棟エスカレーター増築工事	60,500,000	0	60,500,000	60,500,000	0	0	他工事との調整に不測の日数を要したため。
		ポートレース大村チケットショップ監視カメラシステム更新工事	37,644,200	0	37,644,200	37,644,200	0	0	半導体等の供給不足により、製品の入手が困難であったため。
		合計	941,111,200	0	874,072,200	874,072,200	67,039,000	0	