

今後のスケジュール

■策定のスケジュール

		令和2年度											令和3年度										
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
共通	現況・課題	■																					
	市民意向把握 (アンケート調査)	■																					
	市民懇談会 (ワークショップ)												■										
	計画書作成												■										
マスタープラン	全体構想																						
	都市づくりの基本構想	■																					
	分野別方針												■										
	地域別構想												■										
立地適正化計画	基本的方針												■										
	誘導区域・誘導施設												■										
	施策の方針												■										
会議	庁内策定委員会												■										
	策定検討委員会												■										

パブリックコメント

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

■会議内容

	都市計画マスタープラン	立地適正化計画
①	計画の概要・説明、策定の流れについて	計画の概要・説明、策定の流れについて
②	基本的な課題について	基本的な課題について
③	都市づくりの基本構想、全体構想(素案)について	—
④	—	基本的方針、誘導区域・誘導施設について
⑤	全体構想、地域別構想、実現化方策について	施策の方針について
⑥	都市計画マスタープラン(案)について	評価方法、立地適正化計画(案)について