

# 今後のスケジュール

資料3

## ■策定のスケジュール

		令和2年度												令和3年度											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
共通	現況・課題	■																							
	市民意向把握 (アンケート調査)	■																							
	市民懇談会 (ワークショップ)													■ 7/31 ■ 10/16											
	計画書作成													■											
マスタープラン	全体構想																								
	都市づくりの基本構想	■																							
	分野別方針													■											
	地域別構想													■											
	実現化方策													■											
立地適正化計画	基本の方針													■											
	誘導区域・誘導施設													■											
	施策の方針													■											
	防災指針													■											
会議	庁内策定委員会	■ 9/24 ■ 11/26 ■ 12/24 ■ 1/6 ■ 2/9 ■ 2/22												■ 7/2 ■ 7/29 ■ 8/26 ■ 10/28 ■ 11/25 ■ 12/20											
	策定検討委員会	① ■ 10/20 ■ ② ■ 1/22 ■ ③ ■ 3/19												■ 10/19 ■ 11/26 ■ 12/24											

パブリックコメント

## ■会議内容

	都市計画マスタープラン	立地適正化計画
①	計画の概要・説明、策定の流れについて	計画の概要・説明、策定の流れについて
②	基本的な課題について	基本的な課題について
③	都市づくりの基本構想、全体構想(素案)について	—
④	—	基本の方針、誘導区域・誘導施設について
⑤	全体構想(分野別方針)について	防災指針(防災まちづくりの将来像等)について
⑥	地域別構想、実現化方策について	施策の方針、防災指針、評価方法について
⑦	都市計画マスタープラン(案)について	立地適正化計画(案)について

④ ⑤ ⑥ ⑦