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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 

１－１．背 景 

大村市が管理する橋梁は、全 301 橋（橋長 15m 以上：90 橋、橋長 15m 未満：211 橋）であり、そ

の内、架設年次が明らかでない橋梁が 137 橋（約 46％）存在します。 

長崎県の中央に位置し、長崎空港があることから、長崎県の玄関口としての役割を担う市となっ

ています。 

西側からの海風を受け、厳しい自然環境にある橋梁や高速道路を跨ぐ跨道橋も位置しています。 

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持

管理を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確

保のための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されます。 

 

 

１－２．目 的 

高齢化する道路橋に対応するため、従来の事後保全型の修繕および架替えから予防保全型の修繕

および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並び

に橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・

信頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。 

 

※１：事後保全：変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法 

※２：予防保全：変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法 

※３：ライフサイクルコスト：構造物の使用期間中に要する建設費・管理費・維持補修費・

取壊し費等のコストの総額 

 

 

 

１－３．計画の策定 

大村市ではこれまでに平成 23年度、平成 25 年度、平成 26 年度、令和元年度（令和 4年度改定）

に橋梁長寿命化修繕計画を策定しています。 

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分

が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。 

また、令和 5 年 3 月の道路メンテナンス事業補助制度要綱の改正においては、新技術の活用を促

進するとともに、維持管理コストの縮減を図る必要があるとして、『事業の実施にあたっては新技

術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化に取り組むこと。』と明記されていることを

踏まえ、「集約化・撤去」、「新技術活用」、「費用縮減」に関する事項をとりまとめた計画とします。 
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２．管理橋梁の現状 

２－１．環境条件 

大村市は、南に諫早市、北に東彼杵町、東に

佐賀県と接し、西側は大村湾に面しています。 

東側には標高 1,000ｍ級の経ヶ岳を筆頭に多

良山系の切り立った山地があり、大村湾に面し

て、県内でも数少ない、まとまった面積を持つ

平坦地である大村平野を有しています。 

西側に位置する橋梁については、飛来塩分や

直接的な塩分の影響等を受ける環境下に位置し、

塩害を受けやすい環境条件となっています。ま

た、高速道路を跨ぐ跨道橋も存在します。 

厳しい環境条件の橋梁や第三者への影響が大

きい橋梁を有するため、事後保全的な修繕から

予防保全的な修繕への転換を図るためにも、計

画的に維持管理を行っていく必要があります。 

２－２．管理橋梁の内訳 

（１）橋種別内訳 

大村市が管理する全 301 橋の橋種別内訳は以下の通りです。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 315 橋として計上しています。 

 

  

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 橋梁数 延長 

PC 橋 121 橋 3,059.5ｍ 

RC 橋 172 橋 905.0ｍ 

鋼橋 20 橋 521.5ｍ 

その他 2 橋 9.0ｍ 

合 計 315 橋 4,495.0ｍ 

PC橋

3059.5m

68%

RC橋

905.0m

20%

鋼橋

521.5m

12%

その他

9.0m

0%

橋種別橋梁延長

PC橋

121橋

38%

RC橋

172橋

55%

鋼橋

20橋

6%

その他

2橋

1%

橋種別橋梁数
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（２）管理橋梁一覧 

大村市が管理している橋梁は以下より示す 301 橋です。 

  
1 205-01001-00 水神橋 武留路野岳線 不明 10.4 6.1 鋼橋 Ｉ桁（不明） 大村市松原3丁目

205-01002-00 皷石橋（上流側） 武留路野岳線 1970 4.5 7.0 ＲＣ橋 その他 大村市野岳町
205-01002-01 皷石橋（下流側） 武留路野岳線 1970 4.5 13.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市野岳町

3 205-01004-00 矢上橋 大園八龍線 1977 7.7 6.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市皆同町
4 205-01005-00 無名橋２ 六郎平開線 不明 3.6 11.0 ＲＣ橋 その他 大村市溝陸町
5 205-01006-00 葛城橋 坂口皆同線 1973 5.0 8.5 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市鬼橋町
6 205-01009-00 皆同重井田橋 皆同重井田線 不明 4.7 5.7 ＲＣ橋 中実床版 大村市立福寺町
7 205-01012-00 上丸山橋 段古田線 1969 9.0 5.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市今富町
8 205-01013-00 立福寺橋 段古田線 2024 16.5 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市立福寺町
9 205-01015-00 菅無田橋 田下荒瀬線 1970 5.4 5.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市宮代町

10 205-01016-00 １－２号橋 久津東野岳線 不明 6.1 3.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市松原3丁目
11 205-01017-00 草場橋 高縄手古田線 2014 22.4 15.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市皆同町
12 205-01018-00 １－３号橋 中牟田草場線 不明 3.5 7.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市福重町
13 205-01019-00 １－４号橋 中牟田草場線 不明 2.8 11.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市福重町
14 205-01020-00 重井田橋 河内重井田線 1971 13.0 4.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市重井田町
15 205-01021-00 重井田二号橋 河内重井田線 1991 3.4 5.6 ＲＣ橋 その他 大村市重井田町
16 205-01022-00 重井田三号橋 河内重井田線 1993 3.6 6.0 ＲＣ橋 その他 大村市重井田町
17 205-01023-00 頬付橋 河内重井田線 不明 8.5 4.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市重井田町
18 205-01024-00 １－５号橋 河内重井田線 不明 4.5 4.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市重井田町
19 205-01026-00 １－１６号橋 赤似田溜池線 不明 5.3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市宮代町
20 205-01029-00 １－６号橋 宮小路矢次線 不明 4.0 6.0 ＲＣ橋 その他 大村市今富町
21 205-01032-00 今山橋 東光寺呉石線 1973 7.6 4.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市松原1丁目
22 205-01033-00 １－７号橋 大堤中山線 1993 7.0 9.0 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市東野岳町
23 205-01034-00 染谷1号橋 松原本町草場線 1971 5.1 3.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市松原本町
24 205-01035-00 草場橋 立石馬込線 1979 11.4 6.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市草場町
25 205-01036-00 石走橋 大園京ノ辻線 不明 8.5 4.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市皆同町
26 205-01037-00 石走橋二号橋 大園京ノ辻線 不明 3.5 19.2 ＲＣ橋 その他 大村市福重町
27 205-01040-00 １－８号橋 冷泉寺線 不明 2.0 9.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市今富町
28 205-01042-00 大勝橋 河内本倉線 1975 13.7 6.1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市野田町
29 205-01043-00 １－９号橋 開勢上線 不明 4.0 4.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市宮代町
30 205-01045-00 １－１０号橋 矢渕トウツキ線 不明 5.5 4.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市宮代町
31 205-01046-00 １－１１号橋 矢渕トウツキ線 不明 4.8 4.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市宮代町
32 205-01047-00 菅無田橋 管無田線 1974 10.1 10.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市宮代町
33 205-01048-00 平床橋 上山田平床線 1963 9.0 3.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市今富町
34 205-01051-00 平石橋 清水矢渕線 1963 8.0 3.9 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市宮代町
35 205-01056-00 北川内三号橋 北ノ川内線 不明 8.4 8.0 ＲＣ橋 その他 大村市黒木町北川内
36 205-01057-00 北川内四号橋 北ノ川内線 1969 6.5 4.1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市黒木町北川内
37 205-01058-00 北川内五号橋 北ノ川内線 1971 5.8 4.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市黒木町北川内
38 205-01059-00 北川内六号橋 北ノ川内線 不明 5.4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市黒木町北川内
39 205-01062-00 北川内川橋 店川北ノ川内線 1973 13.7 8.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市黒木町北川内
40 205-01063-00 岩屋口橋 広野笹ノ本線 1990 11.8 5.8 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市黒木町岩屋
41 205-01064-00 １－１３号橋 板ノ川内橋線 不明 10.5 3.2 鋼橋 Ｉ桁（不明） 大村市黒木町炭小屋
42 205-01066-00 １－１号橋 段古田線 不明 3.2 4.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市立福寺町

205-01067-00 馬込橋（上流側） 高縄手古田線 不明 2.9 2.1 石橋 石（レンガ）橋 大村市草場町
205-01067-01 馬込橋（下流側） 高縄手古田線 不明 2.9 2.1 ＲＣ橋 中実床版 大村市草場町

44 205-01070-00 与七木場橋 似田ノ尾北ノ川内線 1986 6.8 4.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市黒木町北川内
45 205-01076-00 出口平橋 東光寺出口平線 1991 5.2 6.8 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市草場町
46 205-01077-00 １－１４号橋 東光寺猿口線 不明 3.5 12.0 ＲＣ橋 その他 大村市松原3丁目北木場
47 205-01079-00 １－１５号橋 東光寺猿口線 不明 2.5 12.6 ＲＣ橋 その他 大村市松原3丁目
48 205-01080-00 かなえ橋 似田ノ尾北ノ川内線 1989 13.1 5.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 大村市黒木町北川内
49 205-01082-00 染谷２号橋 東光寺江良線 不明 5.4 3.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市松原1丁目
50 205-01089-00 １－１２号橋 久良原橋線 不明 6.4 7.3 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
51 205-01090-00 広野笹ノ本１号橋 広野笹ノ本線 不明 20.2 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市黒木町
52 205-01091-00 弥勒寺橋 出口野田久保線 1989 42.1 4.0 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市弥勒寺町
53 205-02002-00 前舟津橋 大村公園下久原線 不明 2.9 3.6 ＲＣ橋 その他 大村市久原1丁目
54 205-02003-00 変配橋 岩見西宿線 1970 13.0 5.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市松原2丁目
55 205-02005-00 梶ノ尾橋二号橋 池ノ本北宿線 不明 11.5 5.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市松原2丁目
56 205-02006-00 ２－１号橋 黒丸町1号 1987 3.0 12.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市黒丸町
57 205-02007-00 ２－５号橋 水主町団地2号 不明 5.0 6.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市水主町1丁目
58 205-02008-00 ２－２号橋 富の原1号 不明 2.8 7.3 ＲＣ橋 中実床版 大村市富の原2丁目
59 205-02009-00 西小路２号橋 杭出津一丁目協和町線 1973 2.4 8.1 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市杭出津1丁目
60 205-02010-00 松山橋 松山町新城線 2006 2.4 14.7 ＲＣ橋 その他 大村市杭出津1丁目
61 205-02011-00 田野橋 松山町新城線 不明 3.5 6.8 ＲＣ橋 その他 大村市杭出津1丁目
62 205-02012-00 ２－３号橋 杭出津一丁目2号 不明 3.7 10.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市杭出津1丁目
63 205-02013-00 ２－４号橋 新城1号 不明 6.0 7.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市杭出津1丁目
64 205-02015-00 御門橋 前船津東浦線 不明 2.8 4.9 ＲＣ橋 その他 大村市久原1丁目

205-02016-00 椎池橋（上流側） 久原長瀬団地線 1968 6.3 5.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市久原1丁目
205-02016-01 椎池橋（中央部） 久原長瀬団地線 1968 6.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市久原1丁目
205-02016-02 椎池橋（下流側） 久原長瀬団地線 1968 6.3 2.1 ＲＣ橋 その他（桁橋） 大村市久原1丁目

66 205-02017-00 餅ノ浜橋 岩見西宿線 不明 2.8 5.0 ＲＣ橋 その他 大村市松原2丁目
67 205-02022-00 好武中島１号橋 好武中島線 不明 5.9 4.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市寿古町
68 205-02023-00 ２－６号橋 黒丸町5号 不明 2.9 4.6 ＲＣ橋 その他 大村市黒丸町
69 205-02024-00 無名橋 富の原二丁目15号 不明 2.2 6.5 ＲＣ橋 その他 大村市富の原2丁目
70 205-03002-00 ３－１号橋 宮小路矢次線 不明 4.7 6.3 ＲＣ橋 中実床版 大村市竹松町
71 205-03004-00 ３－２号橋 竹松本町4号 不明 1.5 5.5 ＲＣ橋 その他 大村市竹松本町
72 205-03005-00 ３－３号橋 古町住宅2号 不明 2.1 18.0 ＲＣ橋 その他 大村市古町2丁目
73 205-03009-00 ３－６号橋 坂口線 不明 2.8 3.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市荒瀬町
74 205-03010-00 ３－７号橋 上川原坂口線 不明 8.6 2.4 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 大村市竹松町
75 205-04001-00 寿町一橋 大村駅前原口線 1985 2.6 20.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市西三城町

205-04004-00 八幡町橋（上流側） 八幡町線 2009 3.8 1.4 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市東本町
205-04004-01 八幡町橋（中央部） 八幡町線 2009 3.8 10.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市東本町
205-04004-02 八幡町橋（下流側） 八幡町線 2009 3.8 0.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市東本町

77 205-04005-00 諏訪橋 藤の川横尾線 1960 4.7 5.7 ＲＣ橋 中実床版 大村市諏訪1丁目
78 205-04006-00 ４－２号橋 中里原町線 不明 3.2 6.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村2丁目
79 205-04007-00 井流橋 南川内線 不明 4.2 6.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市中岳町
80 205-04008-00 南川内１号橋 南川内線 不明 6.0 6.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市中岳町
81 205-04010-00 南川内３号橋 南川内線 不明 4.1 10.7 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
82 205-04011-00 南川内４号橋 南川内線 不明 3.0 7.8 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
83 205-04012-00 南川内５号橋 南川内線 不明 2.9 7.0 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
84 205-04013-00 南川内６号橋 南川内線 不明 2.4 8.5 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
85 205-04018-00 南川内１１号橋 南川内線 1974 2.5 7.0 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
86 205-04024-00 本小路橋 本小路南川内線 1973 4.5 8.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市玖島2丁目
87 205-04026-00 長岡橋 城尾荒平線 1994 7.9 7.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村2丁目
88 205-04027-00 城尾橋 城尾荒平線 1972 7.0 5.5 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市東大村2丁目
89 205-04028-00 杭出津２丁目本小路１号橋 杭出津二丁目本小路線 不明 3.0 5.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市杭出津2丁目
90 205-04030-00 諸藤橋 杭出津二丁目本小路線 1959 3.0 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市水主町2丁目
91 205-04032-00 ４－３号橋 西小路杭出津線 不明 4.3 2.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市杭出津2丁目
92 205-04033-00 諏訪一橋 諏訪1丁目水田住宅2区線 1961 7.6 5.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市諏訪1丁目
93 205-04034-00 ４－４号橋 古町1丁目金丸線 不明 2.3 5.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市古町1丁目
94 205-04037-00 諏訪二橋 諏訪1丁目陣ノ内線 1961 5.1 4.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市諏訪1丁目
95 205-04038-00 ４－５号橋 諏訪1丁目陣ノ内線 不明 2.6 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市諏訪1丁目
96 205-04039-00 池田橋 鬼石池田住宅線 不明 8.0 5.3 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市池田新町
97 205-04040-00 露無橋 露無中田線 不明 4.1 9.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市池田1丁目
98 205-04041-00 青椎橋 川久保金谷住線 1977 9.6 5.2 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市中岳町
99 205-04047-00 小岳２号橋 黒木小川内尻線 1990 2.4 4.6 ＲＣ橋 その他 大村市黒木町
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100 205-04049-00 南川内１３号橋 一ノ瀬南一日向線 1977 2.9 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市中岳町
101 205-04050-00 南川内１４号橋 一ノ瀬南一日向線 不明 2.5 5.0 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
102 205-04051-00 南川内１５号橋 一ノ瀬南一日向線 1977 4.3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市中岳町
103 205-04052-00 南川内１６号橋 一ノ瀬南一日向線 1977 2.0 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市中岳町
104 205-04053-00 ４－６号橋 一ノ瀬南一日向線 不明 2.6 4.0 ＲＣ橋 その他 大村市中岳町
105 205-04054-00 山田１号橋 陣ノ内山田線 不明 4.5 3.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市上諏訪町
106 205-04060-00 寿町二橋 西三城町2号 不明 2.5 5.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市三城町
107 205-04063-00 丹々川八橋 大上戸橋三城小学校線 不明 2.6 8.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市西三城町
108 205-04066-00 大通橋 大村駅前線 1963 10.0 20.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市西本町
109 205-04067-00 宮の本橋 西本町宮ノ本線 1967 2.5 5.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市東本町
110 205-04069-00 日向平橋 久原住宅常磐団地線 不明 2.1 5.1 ＰＣ橋 その他 大村市木場1丁目
111 205-04070-00 常盤二橋 久原住宅常磐団地線 1977 4.3 4.5 ＲＣ橋 プレテン床版 大村市須田ノ木町
112 205-04071-00 ４－８号橋 久原住宅常磐団地線 不明 3.3 5.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市赤佐古町
113 205-04073-00 徳泉川内橋 武部足形線 1990 13.9 8.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市武部町
114 205-04074-00 桜橋 桜橋線 不明 5.0 5.0 ＲＣ橋 その他（桁橋） 大村市水計町
115 205-04077-00 似田窪橋 須田ノ木似田線 不明 4.0 5.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市木場1丁目
116 205-04078-00 日向平橋 鵜山本小路線 不明 5.5 10.0 ＲＣ橋 その他 大村市玖島1丁目

205-04079-00 牢屋坂橋（上流側） 鵜山本小路線 不明 2.4 3.3 ＲＣ橋 その他 大村市玖島1丁目
205-04079-01 牢屋坂橋（下流側） 鵜山本小路線 不明 3.0 5.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市玖島１丁目

118 205-04084-00 ４－７号橋 本小路住宅一号 不明 2.1 4.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市片町
119 205-04086-00 本小路１号橋 本小路線 不明 4.5 7.3 ＲＣ橋 中実床版 大村市玖島2丁目
120 205-04094-00 大村４号橋 池田1丁目2丁目線 不明 3.4 5.3 ＲＣ橋 その他 大村市池田1丁目
121 205-04095-00 大村３号橋 上諏訪池田線 不明 2.9 5.5 ＲＣ橋 その他 大村市池田2丁目
122 205-04096-00 ４－９号橋 木場赤佐古1号 不明 2.4 4.7 ＲＣ橋 中実床版 大村市木場2丁目
123 205-04098-00 池田湖橋 池田1丁目2丁目線 1984 7.4 6.3 ＲＣ橋 中実床版 大村市池田1丁目
124 205-04099-00 ４－１号橋 中里原町線 不明 2.7 7.1 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村2丁目
125 205-04100-00 中里原町１号橋 中里原町線 不明 3.0 6.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市雄ケ原町
126 205-04101-00 小川橋 田下公民館前線 1971 5.5 6.3 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 大村市田下町
127 205-04102-00 ４－１０号橋 玖島団地1号 1986 7.7 10.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市玖島3丁目
128 205-04106-00 日向平団地１号橋 日向平団地1号 不明 7.0 6.8 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市玖島2丁目
129 205-04107-00 日向平団地３号線１号橋 日向平団地3号 不明 8.6 6.8 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市玖島2丁目
130 205-04108-00 須田ノ木町木場一丁目開発線１号橋 須田ノ木町木場一丁目線 不明 6.9 6.8 ＲＣ橋 その他 大村市須田ノ木町
131 205-04110-00 木場２丁目５号線１号橋 木場2丁目5号 不明 5.8 7.2 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市赤佐古町
132 205-04111-00 ４－１１号橋 黒木原小川内尻線 不明 14.4 6.7 ＰＣ橋 その他（アーチ橋） 大村市黒木町
133 205-04112-00 ４－１２号橋 黒木原小川内尻線 不明 3.6 6.2 ＲＣ橋 その他 大村市黒木町
134 205-04121-00 小佐古２号橋 小佐古暗瀬戸線 2001 18.4 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市武部町
135 205-04122-00 赤佐古団地１号橋 赤佐古団地線 不明 2.9 6.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市赤佐古町
136 205-04123-00 小佐古１号橋 八幡神社大多武線 2002 22.5 7.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市武部町
137 205-04125-00 赤佐古橋 赤佐古田ノ平線 2005 18.0 10.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市木場二丁目
138 205-04127-00 中清橋 萱瀬出張所前線 1963 4.5 7.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市田下町
139 205-04128-00 横川橋 萱瀬出張所前線 1968 29.1 7.9 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 大村市田下町
140 205-04129-00 上水計橋 上水計線 1982 54.7 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市水計町
141 205-05001-00 日焼橋 中里原町線 1971 6.6 7.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市中里町
142 205-05002-00 平の前橋 中里原町線 1997 8.3 4.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市中里町

205-05003-00 平山橋（上流側） 中里原町線 不明 7.0 2.1 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 大村市小川内町
205-05003-01 平山橋（下流側） 中里原町線 不明 7.0 4.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市小川内町
205-05004-00 塔ノ尾橋（上流側） 高尾尻横山頭線 不明 2.4 6.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村一丁目
205-05004-01 塔ノ尾橋（下流側） 高尾尻横山頭線 不明 2.4 3.0 ＲＣ橋 その他 大村市東大村一丁目

145 205-05005-00 松尾開拓一橋 岩松下椎池線 不明 3.6 4.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目
146 205-05006-00 松尾開拓二橋 岩松下椎池線 不明 4.4 4.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市雄ケ原町
147 205-05007-00 小川内１号橋 平ノ前丸尾線 1972 10.0 5.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市小川内町
148 205-05008-00 ５－２号橋 平ノ前丸尾線 不明 2.7 11.3 ＲＣ橋 中実床版 大村市小川内町古園
149 205-05009-00 小川内橋 平ノ前丸尾線 1958 14.0 4.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市小川内町西中小川内
150 205-05010-00 上小川内橋 平ノ前丸尾線 1958 11.1 3.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市小川内町西中小川内
151 205-05011-00 宮ノ前橋 平ノ前丸尾線 1958 13.6 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市小川内町西中小川内
152 205-05012-00 第１小川内橋 平ノ前丸尾線 1969 4.5 5.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市小川内町東上小川内
153 205-05013-00 第２小川内橋 平ノ前丸尾線 1969 6.0 5.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市小川内町東小川内
154 205-05015-00 与崎橋 久原団地荒川線 不明 6.5 3.6 鋼橋 Ｉ桁（不明） 大村市岩松町
155 205-05016-00 ５－３号橋 東大村一丁目久原団地線 不明 3.7 3.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目
156 205-05017-00 ５－４号橋 東大村一丁目久原団地線 不明 4.8 3.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目

205-05018-00 溝下橋（上流側） 東大村一丁目久原団地線 1980 6.2 1.7 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市岩松町
205-05018-01 溝下橋（下流側） 東大村一丁目久原団地線 1980 6.2 3.7 ＲＣ橋 中実床版 大村市岩松町

158 205-05019-00 荒川２号橋 与崎潟木場丸尾線 1974 6.9 6.1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市向木場町
159 205-05020-00 針尾橋 針尾下針尾線 1984 7.0 6.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市岩松町
160 205-05021-00 上針尾橋 針尾線 不明 8.0 5.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市岩松町西上針尾
161 205-05023-00 ５－５号橋 木場二丁目向木場町線 不明 3.1 4.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市向木場町
162 205-05024-00 ５－６号橋 子安川上椎池線 不明 2.7 3.7 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目
163 205-05025-00 ５－７号橋 牛口高尾線 不明 2.6 5.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目
164 205-05027-00 ５－８号橋 銭亀線 不明 5.1 4.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目
165 205-05028-00 銭亀線橋 銭亀線 不明 5.7 4.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市東大村1丁目
166 205-05029-00 ５－９号橋 水無東上小川内線 不明 4.4 4.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市小川内東上小川内

205-05030-00 岩松橋（上流側） 岩松白鳥線 1959 7.0 2.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市岩松町大田
205-05030-01 岩松橋（中央部） 岩松白鳥線 1959 7.0 2.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市岩松町大田
205-05030-02 岩松橋（下流側） 岩松白鳥線 1959 7.0 2.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市岩松町大田

168 205-05031-00 白鳥２号橋 岩松白鳥線 1977 5.7 5.1 ＰＣ橋 プレテン床版 大村市岩松町白鳥前
169 205-05033-00 稲川内橋 太田線 1958 7.6 3.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市岩松町下稲川内
170 205-05034-00 西光寺３号橋 鈴田出張所前線 2004 9.6 7.3 ＲＣ橋 その他 大村市中里町古松下
171 205-05036-00 西光寺１号橋 鈴田出張所前線 1979 12.8 5.1 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市大里町
172 205-05039-00 ５－１０号橋 西上小川内1号 不明 8.4 3.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市小川内町東上小川内
173 205-05040-00 平橋 平ノ前横山線 不明 2.5 8.3 ＲＣ橋 その他 大村市小川内町
174 205-05042-00 ５－１１号橋 平ノ前横山線 不明 5.3 3.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市平町横山西平
175 205-05043-00 三反田橋 岸高三反田線 1977 12.2 5.9 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市小川内町
176 205-05047-00 ５－１号橋 中里原町線 不明 2.9 5.3 ＲＣ橋 その他 大村市中里町寺ノ前
177 205-05048-00 ５－１２号橋 相木場芋堀手線 不明 3.6 3.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市向木場町
178 205-05049-00 射場の前橋 日焼橋岸高線 1988 6.7 5.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市中里町射場ノ前
179 205-05050-00 ５－１４号橋 古松前桑原線 不明 9.5 5.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市中里町
180 205-05051-00 ５－１３号橋 古松前桑原線 不明 2.5 6.3 ＲＣ橋 その他 大村市中里町古松前
181 205-05052-00 下稲川内橋 下稲川内橋線 1981 71.6 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市岩松町
182 205-06001-00 水計橋 八幡神社大多武線 1982 38.4 7.7 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市水計町
183 205-06002-00 後木場橋 本小路南川内線 1982 41.1 7.2 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市木場２丁目
184 205-06003-00 東平橋 上久原芋掘手線 1981 40.1 8.0 ＰＣ橋 ポステン箱桁 大村市木場２丁目
185 205-06004-00 芋堀手橋 本小路南川内線 1991 20.2 9.8 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 大村市向木場町
186 205-06073-00 今富橋 坂口皆同線 1990 22.5 9.8 鋼橋 Ｉ桁（不明） 大村市今富町
187 205-06074-00 丸山橋 段古川線 1969 16.8 5.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市今富町
188 205-06075-00 今村橋 西諫早中央線 1993 68.2 12.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 諫早市真崎町
189 205-06077-00 鬼橋 鬼橋線 1967 64.0 6.1 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市鬼橋町
190 205-06078-00 荒瀬橋 坂口皆同線 1995 45.1 9.8 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市荒瀬町
191 205-06080-00 南川内２号橋 南川内線 1995 17.0 8.2 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市中岳町

205-06081-00 本堂川橋（第１径間） 大村駅前原口線 1954 11.5 11.9 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市西三城町
205-06081-01 本堂川橋（第２・第３径間） 大村駅前原口線 1954 23.5 11.9 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市西三城町

193 205-06082-00 金丸橋 西三城杭出津線 1974 31.1 21.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市東三城町
194 205-06083-00 郡大橋 杭出津松原線 1997 100.2 16.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市沖田町
195 205-06093-00 矢渕橋 田下荒瀬線 1974 32.7 5.8 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市田下町
196 205-06102-00 今村橋二号橋 溝陸田久保線 1982 5.9 7.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市今村町天神ノ木
197 205-06103-00 平田橋 溝陸田久保線 1994 10.1 7.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市今村町
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205-06104-00 溝陸田久保１号橋（上流側） 溝陸田久保線 不明 2.0 5.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市日泊町
205-06104-01 溝陸田久保１号橋（下流側） 溝陸田久保線 不明 2.0 2.9 ＲＣ橋 その他 大村市日泊町

199 205-06105-00 ６－２号橋 溝陸田久保線 不明 3.7 9.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市陰平町高月
200 205-06106-00 小松橋 二本松今村線 1958 12.3 5.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市大里町
201 205-06107-00 ６－４号橋 岩松江崎線 不明 3.9 6.3 ＲＣ橋 中実床版 大村市岩松町
202 205-06109-00 ６－５号橋 岩松鈴田小尻線 不明 6.0 7.4 ＲＣ橋 その他 大村市久原2丁目
203 205-06110-00 惣原田橋 惣原田小江川線 1930 4.3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市陰平町
204 205-06111-00 桑原陣ノ内１号橋 桑原陣ノ内線 不明 5.0 26.5 ＲＣ橋 その他 大村市中里町
205 205-06112-00 日焼一橋 桑原陣ノ内線 不明 3.6 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市中里町
206 205-06113-00 日焼橋 射場日焼線 不明 6.1 5.0 石橋 石（レンガ）橋 大村市中里町
207 205-06114-00 白石橋 三浦今村橋線 不明 6.0 10.1 ＲＣ橋 その他 大村市今村町
208 205-06115-00 水頭橋 西ノ原1号 不明 4.7 3.8 ＲＣ橋 中実床版 大村市今村町西ノ原
209 205-06116-00 日泊二橋 日泊今村線 1973 3.9 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市日泊町
210 205-06117-00 日泊一橋 日泊今村線 不明 3.9 6.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市日泊町
211 205-06121-00 山境橋一号橋 日泊郵便局線 不明 3.0 4.8 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市日泊町中尾
212 205-06122-00 大村１８号橋 溝陸田久保線 不明 5.3 6.9 ＲＣ橋 中実床版 大村市今村町大迫
213 205-06123-00 ６－３号橋 蔦川内古松線 1982 12.6 14.6 ＲＣ橋 中実床版 大村市大里町内倉
214 205-06124-00 ６－６号橋 入間渕1号 不明 2.4 7.1 ＲＣ橋 その他 大村市陰平町入間渕
215 205-06126-00 ６－７号橋 迫ノ上内倉線 不明 2.9 4.4 ＰＣ橋 中実床版 大村市大里町石田
216 205-06127-00 ６－８号橋 迫ノ上内倉線 不明 5.0 14.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市大里町石田
217 205-06129-00 溝陸今村１号橋 溝陸今村線 不明 2.6 17.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市溝陸町
218 205-06130-00 ６－１０号橋 今村町2号 不明 2.4 10.2 ＲＣ橋 中実床版 大村市今村町
219 205-06133-00 ６－１１号橋 溝陸町2号 不明 2.4 4.0 ＲＣ橋 中実床版 大村市溝陸町園田
220 205-06134-00 ６－１２号橋 溝陸町3号 不明 4.2 7.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市溝陸町園田
221 205-06135-00 ６－１号橋 惣原田田久保線 1987 3.0 5.6 ＲＣ橋 その他 大村市陰平町惣原田
222 205-06136-00 溝陸団地１号橋 溝陸団地1号 不明 6.0 9.9 ＲＣ橋 箱桁 大村市溝陸町
223 205-06137-00 ６－１３号橋 田久保浦ノ川内線 不明 2.0 4.5 ＲＣ橋 その他 大村市陰平町
224 205-06140-00 ６－９号橋 内倉紅蓮田線 不明 9.5 4.8 ＲＣ橋 箱桁 大村市大里町
225 205-06143-00 ６－１４号橋 善福寺田渕線 不明 3.8 6.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市今村町
226 205-06217-00 荒平橋 八幡神社大多武線 1974 18.6 7.4 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市荒平町
227 205-06250-00 南川内１２号橋 南川内線 1987 15.0 6.2 鋼橋 Ｈ形鋼（合成） 大村市中岳町
228 205-06285-00 田ノ平橋 田ノ平線 1982 33.5 13.3 鋼橋 Ｉ桁（合成） 大村市玖島三丁目
229 205-06286-00 今村３号橋 溝陸田久保線 2000 25.0 8.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市今村町
230 205-07002-00 鉢ノ久保橋 赤佐古田ノ平線 1982 42.2 8.1 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市徳泉川内町
231 205-07003-00 井手ノ平橋 岩松下椎池線 1981 41.2 7.0 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市岩松町
232 205-07004-00 丸野水神橋 久津東野岳線 1989 49.2 6.5 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市松原
233 205-07024-00 河内橋 河内重井田線 1964 16.0 5.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 大村市野田町
234 205-07028-00 朝追岳橋 朝追岳橋線 2002 38.8 9.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市原町
235 205-07073-00 矢次橋 宮小路矢次線 1971 55.9 5.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市竹松町
236 205-07074-00 矢次２号橋 宮小路矢次線 1963 20.0 4.0 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市今富町
237 205-07122-00 玖島橋 大村公園下久原線 1971 17.9 6.1 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 大村市幸町
238 205-08001-00 染石橋 染石野田線 1989 42.9 5.0 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市荒瀬町
239 205-08002-00 柿ノ久保橋 柿ノ久保徳泉川内線 1982 46.4 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市赤佐古町
240 205-08003-00 後谷橋 徳泉川内久原線 1982 38.5 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市木場２丁目
241 205-08004-00 宮園橋 宮園城間線 1980 39.4 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市大里町
242 205-08005-00 迫ノ山橋 日泊今村大無田線 1981 61.2 7.5 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市溝陸町
243 205-08006-00 石原橋 与崎潟木場丸尾線 1981 64.9 7.0 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市岩松町
244 205-08007-00 高野橋 高野前平線 1989 41.0 5.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市野田町
245 205-08008-00 草場橋 立石馬込線 1989 51.7 7.0 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市草場町
246 205-08009-00 今富橋 葛城山添線 1989 40.2 7.0 ＰＣ橋 ポステン箱桁 大村市今富町
247 205-08010-00 坂口橋 雄ヶ原池田2丁目線 1988 56.3 12.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市坂口町
248 205-08011-00 今村歩道橋 今村町4号 1981 37.1 2.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市今村町
249 205-08012-00 池田橋 池田2丁目4号 1989 54.0 6.5 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市坂口町
250 205-08105-00 梶ノ尾１号橋 池ノ本北宿線 不明 14.6 5.1 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市松原本町
251 205-08106-00 石場橋 石場橋線 1958 37.0 3.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市荒瀬町
252 205-08108-00 板小屋橋 黒木線 1965 18.5 4.7 鋼橋 Ｈ形鋼（合成） 大村市黒木町
253 205-08109-00 山田２号橋 上諏訪町5号 1984 25.0 5.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市上諏訪町
254 205-08110-00 横山橋 平ノ前横山線 1958 14.6 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市平町平山
255 205-08111-00 陣の内２号橋 陣ノ内橋線 1978 25.0 4.8 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市上諏訪町
256 205-08112-00 水田橋 本堂川橋水田橋線 1998 34.0 3.2 鋼橋 Ｈ形鋼（不明） 大村市水田町
257 205-08113-00 大上戸橋 杭出津二丁目本小路線 1973 45.8 7.7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市水主町二丁目
258 205-08114-00 鶴亀橋 杭出津二丁目本小路線 1983 21.5 11.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市本町
259 205-08115-00 草場橋 東本町線 1978 22.5 7.0 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市玖島三丁目
260 205-08117-00 椎場橋 椎場橋線 2012 36.0 7.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市中岳町
261 205-08118-00 久良原橋 久良原橋線 1998 37.1 7.2 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市中岳町
262 205-08119-00 長久寺橋 柴田団地線 1977 28.2 8.4 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市三城町
263 205-08139-00 大原橋 大原林道線 不明 21.0 4.8 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市黒木町
264 205-08142-00 天神ノ木橋 日泊今村線 1993 22.4 7.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市今村町
265 205-08239-00 萱瀬ダム橋 萱瀬ダム線 2001 150.0 6.0 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市中岳町
266 205-08251-00 材木小屋橋 萱瀬ダム線 1999 24.4 6.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市黒木町
267 205-08258-00 上長尾橋 木場赤佐古1号 1982 41.4 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市赤佐古町
268 205-08261-00 豆腐屋橋 萱瀬ダム線 2000 39.0 6.2 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市黒木町
269 205-08322-00 弥勒寺橋 野岳弥勒寺線 1972 18.2 6.0 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 大村市弥勒寺町
270 205-08325-00 袈裟干橋 萱瀬ダム線 1999 49.8 6.8 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市黒木町
271 205-08338-00 店川橋 萱瀬ダム線 1999 21.0 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市黒木町
272 205-08342-00 子孖橋 萱瀬ダム線 1999 30.0 6.2 鋼橋 Ｉ桁（非合成） 大村市黒木町
273 205-08343-00 孖橋 萱瀬ダム線 1995 40.3 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市黒木町
274 205-08344-00 蛍橋 萱瀬ダム線 1997 54.0 6.2 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市黒木町
275 205-08378-00 山犬谷橋 北ノ川内線 1962 14.5 4.4 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市黒木町北川内
276 205-08379-00 小岳橋 黒木小川内尻線 1958 18.0 4.4 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市黒木町
277 205-08400-00 諸藤橋 水主町団地線 1980 21.7 7.2 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 大村市水主町一丁目
278 205-08430-00 新城橋 水主町団地2号 1983 48.2 2.1 ＰＣ橋 ポステンＴ桁 大村市水主町一丁目
279 205-08491-00 地堂橋 丸山井龍線 2023 16.5 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市今富町
280 205-08492-00 今村２号橋 善福寺田渕線 2000 25.7 6.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 大村市今村町
281 205-08584-00 萱瀬河橋 清水矢渕線 1965 33.4 3.6 鋼橋 Ｈ形鋼（合成） 大村市鬼橋町
282 205-08585-00 白鳥橋 岩松白鳥線 1973 30.0 6.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市岩松町
283 205-08586-00 小江川橋 岩松江崎線 1976 39.6 6.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市陰平町
284 205-08587-00 山田３号橋 富松神社山田三号橋 1971 21.1 5.6 鋼橋 Ｈ形鋼（合成） 大村市上諏訪町
285 205-08588-00 似田橋 古松下西中小川内線 1975 29.5 6.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市小川内町
286 205-08589-00 西光寺２号橋 鈴田出張所前線 1959 26.2 3.8 ＲＣ橋 Ｔ桁 大村市小川内町
287 205-08590-00 常盤橋 常盤橋武部線 2015 18.0 9.9 ＰＣ橋 中空床版 大村市玖島三丁目
288 205-08610-00 上諏訪橋 藤の川横尾線 1982 74.5 7.5 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 大村市上諏訪町
289 205-08640-00 植松坂口１号橋 植松坂口線 不明 22.0 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市植松３丁目
290 205-08641-00 植松２丁目１号橋 植松2丁目線 不明 22.0 6.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市坂口町
291 205-08642-00 田下町橋 下田下1号 不明 3.3 3.5 ＲＣ橋 中実床版 大村市田下町
292 205-08644-00 陰平町橋 陰平町1号 不明 1.5 6.7 ＲＣ橋 その他 大村市陰平町
293 205-08645-00 久原団地橋 久原団地荒川線 2001 18.4 8.9 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市久原二丁目
294 205-A0001-00 中尾橋 国立病院前線 不明 19.5 5.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市久原二丁目
295 205-A0002-00 立小路橋 竹松本町鬼橋町線 2014 18.2 10.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 大村市鬼橋町
296 205-A0003-00 無名橋５ 武留路野岳線 不明 32.5 15.9 ＲＣ橋 その他（アーチ橋） 大村市松原三丁目
297 205-B0001-00 蓮蔵寺橋 溝陸田久保線 1977 13.5 7.4 ＰＣ橋 その他（桁橋） 大村市今村町田渕
298 205-B0002-00 無名橋３ 武留路野岳線 不明 3.5 7.0 ＲＣ橋 その他 大村市武留路町
299 205-B0003-00 無名橋４ 武留路野岳線 不明 3.5 7.8 ＲＣ橋 その他 大村市武留路町
300 205-B0004-00 無名橋６ 黒木小川内尻線 不明 4.4 5.4 ＲＣ橋 中実床版 大村市黒木町
301 205-C0001－00 大村駅前歩道橋 大村駅前線 1996 43.7 1.4 鋼橋 その他 大村市東三城町
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（３）架設年次分布 

大村市が管理する全 301 橋の内、架設年次が判明している橋梁は 164 橋です。その内、1950 年代

から 70 年代にかけての高度経済成長期頃に 81 橋が建設されており、建設後 50 年以上経過する橋

梁は 64 橋あります。 

今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必

要となることが懸念されます。  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）橋梁の年齢構成 

大村市における管理橋梁の内、建設後 50 年以上を経過した橋梁数の割合は全体の 21％です。架

設年次が判明している 164 橋に対しては現在 39％であり、20年後には 83％、30 年後には 95％まで

急激に増加します。 

 
              ※対象橋梁 N=301 橋 

50年以上

64橋

21%

49年～40年

41橋

14%

39年～30年

31橋

10%

29年～20年

20橋

7%

19年～10年

6橋

2%

10年未満

2橋

1%

不明

137橋

45%

年齢別の橋梁割合

（令和６年度現在）

1橋 0橋 0橋

13橋

23橋

45橋
42橋

25橋

9橋

4橋
2橋

137橋 138橋 138橋 138橋
151橋

174橋 219橋

261橋

286橋
295橋 299橋 301橋

0橋

50橋

100橋

150橋

200橋

250橋

300橋

350橋

0橋

5橋

10橋

15橋

20橋

25橋

30橋

35橋

40橋

45橋

50橋

累計橋梁数

（架設年次不明橋含む）橋梁数

架設年次

架設年次別橋梁数 累計橋梁数

高度経済成長期

※架設年次不明橋137橋を除く

（令和6年度現在）
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建設後 50年以上の橋梁数の増加 

  

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

※架設年次不明 N=137 橋 、対象橋梁 N=164 橋 

２－３．橋梁の維持管理 

（１）維持管理に関する基本方針 

通常点検（道路パトロール）、定期点検（点検 A・点検 B）、異常時点検により、橋梁の健全性を

確認します。 

※点検 A：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）に準じた点検であり、5 年に 1 回の実施

を基本とする。 

※点検 B：橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・技術課）に準じた点検であり、主に

補修工事実施前に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50年以上

136橋

83%

50年未満

28橋

17%

20年後

50年以上

156橋

95%

50年未満

8橋

5%

30年後

50年以上

105橋

64%

50年未満

59橋

36%

10年後

技術課
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（２）管理橋梁の健全性 

平成 26 年度より 5 年に 1 回の定期点検（近接目視点検）が義務化され、令和 5 年度で 2 巡目の

定期点検が完了しています。 

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で

決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村市において2巡目の定期点検結果を受けて判定された全301橋の判定区分は以下の通りです。 

なお、判定区分Ⅲの 46 橋については、現在 14 橋が補修完了、1 橋が架替えを完了しています。

残りの橋梁についても今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

今後も、橋梁の健全性を良好な状態に保つことができるよう、適切な維持管理を継続して実施し

ます。 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

橋梁数 119 136 46 0 301 

 

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準） P.4     

令和 6 年 3 月 国土交通省 道路局
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３．橋梁長寿命化修繕計画  

３－１．策定方針 

 計画は大村市が管理する全ての橋梁 301 橋について策定し、適切な時期に修

繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図り

ます。 

 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直し

を行います。 

 対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通

量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮

し、総合的に判断し、決定します。 

 補修については、早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先着手し、そ

の後は対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

 今後の維持管理コスト縮減や利用者の安全・安心の確保のため、管理する橋

梁の架橋位置や利用状況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集

約・撤去」を検討します。 

 今後のより良い維持管理に向けて、点検作業における安全性・効率化・高精

度化が見込まれる橋梁については「新技術活用」を検討します。 

 「集約・撤去」、「新技術活用」に加え、橋長が短く構造が単純な橋梁等、点

検作業が比較的容易な橋梁については直営点検を実施及び継続することによ

り、維持管理コストの縮減を図ります。 

 

３－２．予防保全の取り組み 

（１）取り組み方針 

大村市が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取り

組みます。 

 

 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。 
 安全・安心な道路交通網を確保します。 
 維持管理コストの縮減を図ります。 

  

 

定期的な点検の実施 

 

 

 ５年に１度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。 

 橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。 

 早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。 

 架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。 
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（２）予防保全による効果 

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、

橋梁の健全性が高い状態を保ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深

刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース 1：予防保全型の修繕（損傷が深刻化する前に修繕を実施） 

ケース 2：事後保全型の修繕（損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施） 
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３－３．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命

化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失

を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。 

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50年間で約 31.5

億円のコスト縮減が見込めます。 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト縮減効果の比較 

 

①事後保全型の事業費（部材健全度 HI=20 以下で補修を行う） 50 年間総補修費：57.9 億円 

②予防保全型の事業費（最適投資案に従って補修を行う）    50 年間総補修費：26.4 億円 

③コスト縮減効果 57.9 – 26.4 = 31.5 億円 
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長寿命化修繕計画策定の効果

事後保全型 予防保全型

26.4億円

31.5億円
縮減

57.9億円

事後保全型：部材健全度 HI=20以下で補修、予防保全型：最適投資案
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３－４．今後の維持管理計画 

（１）点検・修繕計画 

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲの

橋梁については、今後 5年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

それ以降は、判定区分Ⅱに該当する橋梁の内、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手する計画

とします。 

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。 

なお、点検・修繕計画は 3 巡目点検の結果により、随時見直しを行います。 

 

今後の点検・修繕計画 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

（２）集約・撤去 

利用者の安全・安心の確保及び維持管理コスト縮減のため、管理する橋梁の架橋位置や利用状

況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集約・撤去」を検討します。 

令和 11 年度までに、管理する橋梁のうち 3 橋程度について、撤去計画の検討を行い、地域住民

の合意形成を図った上で実行に繋げ、定期点検 1 巡あたり約 70 万円の定期点検費用縮減を目指し

ます。 

  

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

修繕橋梁数 数 3 15 7 5 4 3 3 － － － 40

修繕費 万円 23147 20985 9713 2165 5470 5202 3671 － － － 70353

設計橋梁数 数 － 6 5 4 3 3 － － － － 21

設計費 万円 － 2531 2209 1725 1209 1209 － － － － 8883

点検橋梁数 数 17 20 124 83 57 50 50 72 72 57 602

点検費 万円 776 991 3238 2115 2027 1579 1717 1964 1860 2027 18294

維持管理費計 万円 23923 24507 15160 6005 8706 7990 5388 1964 1860 2027 97530

3巡目点検 4巡目点検

単位
計画年度

合計
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（３）新技術等の活用 

今後のより良い維持管理に向けて、点検の効率化・高度化が見込まれる橋梁については、新技術

活用の検討を行います。 

2 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した 75橋の内、交差条件や点検結果、橋梁の規模等を基

に、効果が高いと判断される 15 橋程度について、点検支援に関する新技術を積極的に活用するこ

とで、費用縮減や事業の効率化に取り組む方針とします。 

以下に対象橋梁への適用が可能と考えられる新技術を示します。 

 

技術番号 NETIS 登録番号 技術名 

BR010018-V0524 QS-170024-VR 
橋梁点検支援ロボット 

(視る診る・スタンダード・ハイグレード・mini) 

BR010013-V0424 KT-130046-V 高精細画像による橋梁下面や主塔のクラック自動抽出システム 

BR010024-V0424 KT-190025-VR 社会インフラ画像診断サ-ビス「ひびみっけ」 

BR010015-V0524 CB-220017-A 
非 GNSS 環境対応型ドローンやポールカメラを用いた近接目視点検

支援技術 

BR010029-V0324 - 非 GNSS 環境型 UAV を用いた橋梁点検支援システム 

BR010071-V0024 - Matrice300RTK（ドローン）を用いた橋梁点検支援技術「ひび検 Fly」

：本計画における対象技術    

 

上記技術の活用により、橋梁点検 5年間（点検 1巡）で、対象橋梁 15 橋における点検費用の約

270 万円縮減を目指します。 

 

 

（４）費用縮減 

橋梁の集約化・撤去、定期点検における新技術の活用に加え、直営点検の実施による費用縮減を

図ります。 

現在、管理する 301 橋の内、橋長が短く構造が単純であり、地上からの点検が可能な橋梁につい

て、損傷程度も勘案した上で、45橋程度の直営点検を目指します。 

 

 橋梁の集約化・撤去、新技術の活用及び直営点検の実施により、定期点検 1 巡あたり点検費

用の約 1400 万円程度の縮減を目指します。 

  

また、上記に加え、修繕工事における費用縮減を図るため、設計時においては、新工法や新

材料などの新技術等の活用も検討を行う方針とします。 
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４．橋梁個別施設計画  

橋梁長寿命化修繕計画を基に、橋梁個別施設計画を次頁の通り作成しました。 

なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5 年に 1 度の近接目視点検の実施が義務付けら

れたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととしています。 

対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めます。 

 

 現在、判定区分Ⅲの 46 橋の内 14 橋は補修完了しています。残りの判定区分Ⅲの橋梁について  

も、今後 5年以内に対策を施す計画としています。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周 

辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 

 

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁について 

は、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 
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(1 / 6)

大村市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和7年1月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

205-01001-00 水神橋 市 武留路野岳線 鋼 不明 ― 10.4 6.1 ― 2021 Ⅲ 1653 ― 27 修繕 点検 点検

205-01002-00 皷石橋 市 武留路野岳線 RC 1970 54 4.5 20.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-01004-00 矢上橋 市 大園八龍線 PC 1977 47 7.7 6.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-01005-00 無名橋２ 市 六郎平開線 RC 不明 ― 3.6 11.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 30 点検 点検

205-01006-00 葛城橋 市 坂口皆同線 PC 1973 51 5.0 8.5 ― 2021 Ⅲ 319 403 25 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-01009-00 皆同重井田橋 市 皆同重井田線 RC 不明 ― 4.7 5.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-01012-00 上丸山橋 市 段古田線 PC 1969 55 9.0 5.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01013-00 立福寺橋 市 段古田線 PC 2024 0 16.5 6.2 ○ 2021 Ⅲ ― ― 33 点検 点検

205-01015-00 菅無田橋 市 田下荒瀬線 PC 1970 54 5.4 5.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01016-00 １－２号橋 市 久津東野岳線 RC 不明 ― 6.1 3.9 ― 2021 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-01017-00 草場橋 市 高縄手古田線 PC 2014 10 22.4 15.8 ○ 2023 Ⅱ ― ― 60 点検 点検

205-01018-00 １－３号橋 市 中牟田草場線 RC 不明 ― 3.5 7.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-01019-00 １－４号橋 市 中牟田草場線 RC 不明 ― 2.8 11.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-01020-00 重井田橋 市 河内重井田線 PC 1971 53 13.0 4.9 ― 2021 Ⅲ 488 431 31 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-01021-00 重井田二号橋 市 河内重井田線 RC 1991 33 3.4 5.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01022-00 重井田三号橋 市 河内重井田線 RC 1993 31 3.6 6.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01023-00 頬付橋 市 河内重井田線 RC 不明 ― 8.5 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01024-00 １－５号橋 市 河内重井田線 RC 不明 ― 4.5 4.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01026-00 １－１６号橋 市 赤似田溜池線 RC 不明 ― 5.3 5.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01029-00 １－６号橋 市 宮小路矢次線 RC 不明 ― 4.0 6.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01032-00 今山橋 市 東光寺呉石線 PC 1973 51 7.6 4.9 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01033-00 １－７号橋 市 大堤中山線 PC 1993 31 7.0 9.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-01034-00 染谷1号橋 市 松原本町草場線 RC 1971 53 5.1 3.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-01035-00 草場橋 市 立石馬込線 PC 1979 45 11.4 6.7 ― 2019 Ⅱ ― ― 36 点検 点検

205-01036-00 石走橋 市 大園京ノ辻線 PC 不明 ― 8.5 4.9 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01037-00 石走橋二号橋 市 大園京ノ辻線 RC 不明 ― 3.5 19.2 ― 2021 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-01040-00 １－８号橋 市 冷泉寺線 RC 不明 ― 2.0 9.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-01042-00 大勝橋 市 河内本倉線 PC 1975 49 13.7 6.1 ― 2023 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

205-01043-00 １－９号橋 市 開勢上線 RC 不明 ― 4.0 4.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01045-00 １－１０号橋 市 矢渕トウツキ線 RC 不明 ― 5.5 4.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01046-00 １－１１号橋 市 矢渕トウツキ線 RC 不明 ― 4.8 4.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01047-00 菅無田橋 市 管無田線 PC 1974 50 10.1 10.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 28 点検 点検

205-01048-00 平床橋 市 上山田平床線 PC 1963 61 9.0 3.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01051-00 平石橋 市 清水矢渕線 PC 1963 61 8.0 3.9 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01056-00 北川内三号橋 市 北ノ川内線 RC 不明 ― 8.4 8.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-01057-00 北川内四号橋 市 北ノ川内線 PC 1969 55 6.5 4.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01058-00 北川内五号橋 市 北ノ川内線 RC 1971 53 5.8 4.5 ― 2023 Ⅲ 910 ― 23 修繕 点検 点検

205-01059-00 北川内六号橋 市 北ノ川内線 RC 不明 ― 5.4 4.4 ― 2023 Ⅰ ― ― 23
断面修復＋炭素繊維接着他

点検 点検

205-01062-00 北川内川橋 市 店川北ノ川内線 PC 1973 51 13.7 8.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 36 点検 点検

205-01063-00 岩屋口橋 市 広野笹ノ本線 PC 1990 34 11.8 5.8 ― 2023 Ⅰ ― ― 24 点検 点検

205-01064-00 １－１３号橋 市 板ノ川内橋線 鋼 不明 ― 10.5 3.2 ― 2021 Ⅲ 390 488 24 点検 設計 修繕 点検

205-01066-00 １－１号橋 市 段古田線 RC 不明 ― 3.2 4.9 ― 2021 Ⅲ ― ― 22 点検
 ケレン＋塗替え、支承補修他

点検

205-01067-00 馬込橋 市 高縄手古田線 その他･RC 不明 ― 2.9 4.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-01070-00 与七木場橋 市 似田ノ尾北ノ川内線 RC 1986 38 6.8 4.8 ― 2023 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01076-00 出口平橋 市 東光寺出口平線 PC 1991 33 5.2 6.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-01077-00 １－１４号橋 市 東光寺猿口線 RC 不明 ― 3.5 12.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-01079-00 １－１５号橋 市 東光寺猿口線 RC 不明 ― 2.5 12.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-01080-00 かなえ橋 市 似田ノ尾北ノ川内線 鋼 1989 35 13.1 5.8 ― 2021 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

205-01082-00 染谷２号橋 市 東光寺江良線 RC 不明 ― 5.4 3.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-01089-00 １－１２号橋 市 久良原橋線 RC 不明 ― 6.4 7.3 ― 2023 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-01090-00 広野笹ノ本１号橋 市 広野笹ノ本線 PC 不明 ― 20.2 5.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

205-01091-00 弥勒寺橋 市 出口野田久保線 PC 1989 35 42.1 4.0 ○ 2019 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

205-02002-00 前舟津橋 市 大村公園下久原線 RC 不明 ― 2.9 3.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-02003-00 変配橋 市 岩見西宿線 PC 1970 54 13.0 5.5 ― 2023 Ⅱ ― ― 31 点検 点検

205-02005-00 梶ノ尾橋二号橋 市 池ノ本北宿線 RC 不明 ― 11.5 5.6 ― 2023 Ⅲ ― ― 24 架替
予定 点検 点検

ケレン
＋塗替
え＋当
て板補
強他

対策費用（万円） 対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

判定
区分

橋梁コード 橋梁名
道路
種別

路線名 橋種
架設
年次

供用
年数

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次
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205-02006-00 ２－１号橋 市 黒丸町1号 RC 1987 37 3.0 12.9 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-02007-00 ２－５号橋 市 水主町団地2号 RC 不明 ― 5.0 6.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-02008-00 ２－２号橋 市 富の原1号 RC 不明 ― 2.8 7.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-02009-00 西小路２号橋 市 杭出津一丁目協和町線 PC 1973 51 2.4 8.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-02010-00 松山橋 市 松山町新城線 RC 2006 18 2.4 14.7 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-02011-00 田野橋 市 松山町新城線 RC 不明 ― 3.5 6.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-02012-00 ２－３号橋 市 杭出津一丁目2号 RC 不明 ― 3.7 10.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-02013-00 ２－４号橋 市 新城1号 RC 不明 ― 6.0 7.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-02015-00 御門橋 市 前船津東浦線 RC 不明 ― 2.8 4.9 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-02016-00 椎池橋 市 久原長瀬団地線 PC･RC 1968 56 6.3 11.8 ― 2021 Ⅲ ― ― 26 点検 点検

205-02017-00 餅ノ浜橋 市 岩見西宿線 RC 不明 ― 2.8 5.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-02022-00 好武中島１号橋 市 好武中島線 RC 不明 ― 5.9 4.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-02023-00 ２－６号橋 市 黒丸町5号 RC 不明 ― 2.9 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-02024-00 無名橋 市 富の原二丁目15号 RC 不明 ― 2.2 6.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-03002-00 ３－１号橋 市 宮小路矢次線 RC 不明 ― 4.7 6.3 ― 2021 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-03004-00 ３－２号橋 市 竹松本町4号 RC 不明 ― 1.5 5.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-03005-00 ３－３号橋 市 古町住宅2号 RC 不明 ― 2.1 18.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 25
ひびわれ注入他

点検 点検

205-03009-00 ３－６号橋 市 坂口線 RC 不明 ― 2.8 3.5 ― 2021 Ⅲ 105 ― 22 修繕 点検 点検

205-03010-00 ３－７号橋 市 上川原坂口線 鋼 不明 ― 8.6 2.4 ― 2021 Ⅲ 198 460 23 設計
修繕
点検

ケレン＋塗替え他 点検

205-04001-00 寿町一橋 市 大村駅前原口線 RC 1985 39 2.6 20.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-04004-00 八幡町橋 市 八幡町線 PC･RC 2009 15 3.8 12.4 ― 2021 Ⅲ 691 ― 25 修繕 点検 点検

205-04005-00 諏訪橋 市 藤の川横尾線 RC 1960 64 4.7 5.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04006-00 ４－２号橋 市 中里原町線 RC 不明 ― 3.2 6.8 ― 2021 Ⅲ 139 403 25 点検 設計 修繕 点検

205-04007-00 井流橋 市 南川内線 RC 不明 ― 4.2 6.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 25 点検
ひびわれ注入他

点検

205-04008-00 南川内１号橋 市 南川内線 RC 不明 ― 6.0 6.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-04010-00 南川内３号橋 市 南川内線 RC 不明 ― 4.1 10.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-04011-00 南川内４号橋 市 南川内線 RC 不明 ― 3.0 7.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04012-00 南川内５号橋 市 南川内線 RC 不明 ― 2.9 7.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04013-00 南川内６号橋 市 南川内線 RC 不明 ― 2.4 8.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04018-00 南川内１１号橋 市 南川内線 RC 1974 50 2.5 7.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04024-00 本小路橋 市 本小路南川内線 RC 1973 51 4.5 8.4 ― 2022 Ⅲ 247 403 25 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-04026-00 長岡橋 市 城尾荒平線 RC 1994 30 7.9 7.2 ― 2022 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-04027-00 城尾橋 市 城尾荒平線 PC 1972 52 7.0 5.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-04028-00 杭出津２丁目本小路１号橋 市 杭出津二丁目本小路線 RC 不明 ― 3.0 5.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04030-00 諸藤橋 市 杭出津二丁目本小路線 RC 1959 65 3.0 5.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04032-00 ４－３号橋 市 西小路杭出津線 RC 不明 ― 4.3 2.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04033-00 諏訪一橋 市 諏訪1丁目水田住宅2区線 RC 1961 63 7.6 5.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-04034-00 ４－４号橋 市 古町1丁目金丸線 RC 不明 ― 2.3 5.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04037-00 諏訪二橋 市 諏訪1丁目陣ノ内線 RC 1961 63 5.1 4.2 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-04038-00 ４－５号橋 市 諏訪1丁目陣ノ内線 RC 不明 ― 2.6 5.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04039-00 池田橋 市 鬼石池田住宅線 PC 不明 ― 8.0 5.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-04040-00 露無橋 市 露無中田線 RC 不明 ― 4.1 9.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-04041-00 青椎橋 市 川久保金谷住線 PC 1977 47 9.6 5.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 29 点検 点検

205-04047-00 小岳２号橋 市 黒木小川内尻線 RC 1990 34 2.4 4.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04049-00 南川内１３号橋 市 一ノ瀬南一日向線 RC 1977 47 2.9 5.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04050-00 南川内１４号橋 市 一ノ瀬南一日向線 RC 不明 ― 2.5 5.0 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04051-00 南川内１５号橋 市 一ノ瀬南一日向線 RC 1977 47 4.3 5.4 ― 2021 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04052-00 南川内１６号橋 市 一ノ瀬南一日向線 RC 1977 47 2.0 5.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04053-00 ４－６号橋 市 一ノ瀬南一日向線 RC 不明 ― 2.6 4.0 ― 2021 Ⅲ 247 ― 22 修繕 点検 点検

205-04054-00 山田１号橋 市 陣ノ内山田線 RC 不明 ― 4.5 3.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 22
ひびわれ注入他

点検 点検

205-04060-00 寿町二橋 市 西三城町2号 RC 不明 ― 2.5 5.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04063-00 丹々川八橋 市 大上戸橋三城小学校線 RC 不明 ― 2.6 8.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-04066-00 大通橋 市 大村駅前線 PC 1963 61 10.0 20.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

205-04067-00 宮の本橋 市 西本町宮ノ本線 RC 1967 57 2.5 5.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04069-00 日向平橋 市 久原住宅常磐団地線 PC 不明 ― 2.1 5.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

ひびわれ注入＋
断面修復他
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205-04070-00 常盤二橋 市 久原住宅常磐団地線 RC 1977 47 4.3 4.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04071-00 ４－８号橋 市 久原住宅常磐団地線 RC 不明 ― 3.3 5.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04073-00 徳泉川内橋 市 武部足形線 PC 1990 34 13.9 8.2 ― 2023 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

205-04074-00 桜橋 市 桜橋線 RC 不明 ― 5.0 5.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04077-00 似田窪橋 市 須田ノ木似田線 RC 不明 ― 4.0 5.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04078-00 日向平橋 市 鵜山本小路線 RC 不明 ― 5.5 10.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-04079-00 牢屋坂橋 市 鵜山本小路線 RC 不明 ― 3.0 9.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-04084-00 ４－７号橋 市 本小路住宅一号 RC 不明 ― 2.1 4.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-04086-00 本小路１号橋 市 本小路線 RC 不明 ― 4.5 7.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-04094-00 大村４号橋 市 池田1丁目2丁目線 RC 不明 ― 3.4 5.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04095-00 大村３号橋 市 上諏訪池田線 RC 不明 ― 2.9 5.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04096-00 ４－９号橋 市 木場赤佐古1号 RC 不明 ― 2.4 4.7 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-04098-00 池田湖橋 市 池田1丁目2丁目線 RC 1984 40 7.4 6.3 ― 2021 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-04099-00 ４－１号橋 市 中里原町線 RC 不明 ― 2.7 7.1 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04100-00 中里原町１号橋 市 中里原町線 RC 不明 ― 3.0 6.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04101-00 小川橋 市 田下公民館前線 RC 1971 53 5.5 6.3 ― 2021 Ⅲ ― ― 26 点検 点検

205-04102-00 ４－１０号橋 市 玖島団地1号 RC 1986 38 7.7 10.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-04106-00 日向平団地１号橋 市 日向平団地1号 PC 不明 ― 7.0 6.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-04107-00 日向平団地３号線１号橋 市 日向平団地3号線 PC 不明 ― 8.6 6.8 ― 2023 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-04108-00 須田ノ木町木場一丁目開発線１号橋 市 須田ノ木町木場1丁目線 RC 不明 ― 6.9 6.8 ― 2023 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-04110-00 木場２丁目５号線１号橋 市 木場2丁目5号線 PC 不明 ― 5.8 7.2 ― 2023 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-04111-00 ４－１１号橋 市 黒木原小川内尻線 PC 不明 ― 14.4 6.7 ― 2023 Ⅰ ― ― 36 点検 点検

205-04112-00 ４－１２号橋 市 黒木原小川内尻線 RC 不明 ― 3.6 6.2 ― 2022 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04121-00 小佐古２号橋 市 小佐古暗瀬戸線 PC 2001 23 18.4 6.2 ○ 2019 Ⅱ 605 403 42 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他

205-04122-00 赤佐古団地１号橋 市 赤佐古団地線 RC 不明 ― 2.9 6.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-04123-00 小佐古１号橋 市 八幡神社大多武線 PC 2002 22 22.5 7.2 ○ 2019 Ⅱ 1037 403 46 点検 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他

205-04125-00 赤佐古橋 市 赤佐古田ノ平線 PC 2005 19 18.0 10.4 ○ 2019 Ⅱ ― ― 48 点検 点検

205-04127-00 中清橋 市 萱瀬出張所前線 RC 1963 61 4.5 7.6 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-04128-00 横川橋 市 萱瀬出張所前線 PC 1968 56 29.1 7.9 ○ 2022 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

205-04129-00 上水計橋 市 上水計線 PC 1982 42 54.7 4.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 51 点検 点検

205-05001-00 日焼橋 市 中里原町線 PC 1971 53 6.6 7.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-05002-00 平の前橋 市 中里原町線 RC 1997 27 8.3 4.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05003-00 平山橋 市 中里原町線 RC 不明 ― 7.0 6.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-05004-00 塔ノ尾橋 市 高尾尻横山頭線 RC 不明 ― 2.4 9.5 ― 2021 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-05005-00 松尾開拓一橋 市 岩松下椎池線 RC 不明 ― 3.6 4.4 ― 2021 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05006-00 松尾開拓二橋 市 岩松下椎池線 RC 不明 ― 4.4 4.5 ― 2021 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-05007-00 小川内１号橋 市 平ノ前丸尾線 PC 1972 52 10.0 5.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05008-00 ５－２号橋 市 平ノ前丸尾線 RC 不明 ― 2.7 11.3 ― 2022 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-05009-00 小川内橋 市 平ノ前丸尾線 RC 1958 66 14.0 4.2 ― 2021 Ⅲ 456 431 24 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-05010-00 上小川内橋 市 平ノ前丸尾線 RC 1958 66 11.1 3.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

205-05011-00 宮ノ前橋 市 平ノ前丸尾線 RC 1958 66 13.6 4.1 ― 2021 Ⅲ 891 541 24 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-05012-00 第１小川内橋 市 平ノ前丸尾線 PC 1969 55 4.5 5.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05013-00 第２小川内橋 市 平ノ前丸尾線 PC 1969 55 6.0 5.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-05015-00 与崎橋 市 久原団地荒川線 鋼 不明 ― 6.5 3.6 ― 2021 Ⅲ 924 ― 23 修繕 点検 点検

205-05016-00 ５－３号橋 市 東大村一丁目久原団地線 RC 不明 ― 3.7 3.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05017-00 ５－４号橋 市 東大村一丁目久原団地線 RC 不明 ― 4.8 3.6 ― 2022 Ⅲ 111 403 22 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-05018-00 溝下橋 市 東大村一丁目久原団地線 PC･RC 1980 44 6.2 5.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05019-00 荒川２号橋 市 与崎潟木場丸尾線 PC 1974 50 6.9 6.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-05020-00 針尾橋 市 針尾下針尾線 RC 1984 40 7.0 6.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-05021-00 上針尾橋 市 針尾線 PC 不明 ― 8.0 5.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05023-00 ５－５号橋 市 木場二丁目向木場町線 RC 不明 ― 3.1 4.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-05024-00 ５－６号橋 市 子安川上椎池線 RC 不明 ― 2.7 3.7 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05025-00 ５－７号橋 市 牛口高尾線 RC 不明 ― 2.6 5.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05027-00 ５－８号橋 市 銭亀線 RC 不明 ― 5.1 4.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05028-00 銭亀線橋 市 銭亀線 RC 不明 ― 5.7 4.0 ― 2021 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

ケレン＋塗替え他
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205-05029-00 ５－９号橋 市 水無東上小川内線 RC 不明 ― 4.4 4.9 ― 2022 Ⅲ 143 403 22 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-05030-00 岩松橋 市 岩松白鳥線 RC 1959 65 7.0 6.7 ― 2021 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-05031-00 白鳥２号橋 市 岩松白鳥線 PC 1977 47 5.7 5.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-05033-00 稲川内橋 市 太田線 RC 1958 66 7.6 3.6 ― 2021 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05034-00 西光寺３号橋 市 鈴田出張所前線 RC 2004 20 9.6 7.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-05036-00 西光寺１号橋 市 鈴田出張所前線 PC 1979 45 12.8 5.1 ― 2021 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

205-05039-00 ５－１０号橋 市 西上小川内1号 RC 不明 ― 8.4 3.6 ― 2021 Ⅲ 101 403 23 設計
修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-05040-00 平橋 市 平ノ前横山線 RC 不明 ― 2.5 8.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-05042-00 ５－１１号橋 市 平ノ前横山線 RC 不明 ― 5.3 3.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-05043-00 三反田橋 市 岸高三反田線 PC 1977 47 12.2 5.9 ― 2023 Ⅲ 1833 ― 24 修繕 ひびわれ注入他 点検 点検

205-05047-00 ５－１号橋 市 中里原町線 RC 不明 ― 2.9 5.3 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05048-00 ５－１２号橋 市 相木場芋堀手線 RC 不明 ― 3.6 3.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-05049-00 射場の前橋 市 日焼橋岸高線 RC 1988 36 6.7 5.8 ― 2022 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-05050-00 ５－１４号橋 市 古松前桑原線 RC 不明 ― 9.5 5.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 23 点検 点検

205-05051-00 ５－１３号橋 市 古松前桑原線 RC 不明 ― 2.5 6.3 ― 2022 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-05052-00 下稲川内橋 市 下稲河内線 PC 1981 43 71.6 4.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 39 点検 点検

205-06001-00 水計橋 市 八幡神社大多武線 PC 1982 42 38.4 7.7 ○ 2019 Ⅲ ― ― 50 点検 点検

205-06002-00 後木場橋 市 上小路南川内線 PC 1982 42 41.1 7.2 ○ 2020 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-06003-00 東平橋 市 上久原芋掘手線 PC 1981 43 40.1 8.0 ○ 2020 Ⅲ 2823 431 50 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-06004-00 芋堀手橋 市 本小路南川内線 PC 1991 33 20.2 9.8 ○ 2019 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

205-06073-00 今富橋 市 坂口皆同線 鋼 1990 34 22.5 9.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

205-06074-00 丸山橋 市 段古田線 PC 1969 55 16.8 5.9 ○ 2023 Ⅱ ― ― 29 点検 点検

205-06075-00 今村橋 市 六郎平開線 PC 1993 31 68.2 12.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 62 点検 点検

205-06077-00 鬼橋 市 鬼橋線 PC 1967 57 64.0 6.1 ○ 2021 Ⅱ ― ― 54 点検 点検

205-06078-00 荒瀬橋 市 坂口皆同線 鋼 1995 29 45.1 9.8 ○ 2023 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-06080-00 南川内２号橋 市 南川内線 鋼 1995 29 17.0 8.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 42 点検 点検

205-06081-00 本堂川橋 市 大村駅前原口線 PC･RC 1954 70 35.0 11.9 ○ 2021 Ⅰ ― ― 40 点検 点検

205-06082-00 金丸橋 市 西三城杭出津線 PC 1974 50 31.1 21.2 ○ 2022 Ⅲ 4798 431 42 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-06083-00 郡大橋 市 杭出津松原線 PC 1997 27 100.2 16.8 ○ 2022 Ⅱ ― ― 88 点検 点検

205-06093-00 矢渕橋 市 田下荒瀬線 鋼 1974 50 32.7 5.8 ○ 2021 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

205-06102-00 今村橋二号橋 市 溝陸田久保線 RC 1982 42 5.9 7.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-06103-00 平田橋 市 溝陸田久保線 PC 1994 30 10.1 7.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 27 点検 点検

205-06104-00 溝陸田久保１号橋 市 溝陸田久保線 RC 不明 ― 2.0 8.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-06105-00 ６－２号橋 市 溝陸田久保線 RC 不明 ― 3.7 9.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-06106-00 小松橋 市 二本松今村線 RC 1958 66 12.3 5.3 ― 2023 Ⅱ ― ― 24 点検 点検

205-06107-00 ６－４号橋 市 岩松江崎線 RC 不明 ― 3.9 6.3 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-06109-00 ６－５号橋 市 岩松鈴田小尻線 RC 不明 ― 6.0 7.4 ― 2021 Ⅲ ― ― 26 点検 点検

205-06110-00 惣原田橋 市 惣原田小江川線 RC 1930 94 4.3 5.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-06111-00 桑原陣ノ内１号橋 市 桑原陣ノ内線 RC 不明 ― 5.0 26.5 ― 2022 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

205-06112-00 日焼一橋 市 桑原陣ノ内線 RC 不明 ― 3.6 4.4 ― 2021 Ⅲ ― ― 22 点検 点検

205-06113-00 日焼橋 市 射場日焼線 その他 不明 ― 6.1 5.0 ― 2023 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-06114-00 白石橋 市 三浦今村橋線 RC 不明 ― 6.0 10.1 ― 2023 Ⅰ ― ― 26 点検 点検

205-06115-00 水頭橋 市 西ノ原1号 RC 不明 ― 4.7 3.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-06116-00 日泊二橋 市 日泊今村線 RC 1973 51 3.9 5.4 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-06117-00 日泊一橋 市 日泊今村線 RC 不明 ― 3.9 6.6 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-06121-00 山境橋一号橋 市 日泊郵便局線 PC 不明 ― 3.0 4.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-06122-00 大村１８号橋 市 溝陸田久保線 RC 不明 ― 5.3 6.9 ― 2023 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-06123-00 ６－３号橋 市 蔦川内古松線 RC 1982 42 12.6 14.6 ― 2023 Ⅱ ― ― 28 点検 点検

205-06124-00 ６－６号橋 市 入間渕1号 RC 不明 ― 2.4 7.1 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-06126-00 ６－７号橋 市 迫ノ上内倉線 PC 不明 ― 2.9 4.4 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-06127-00 ６－８号橋 市 迫ノ上内倉線 RC 不明 ― 5.0 14.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-06129-00 溝陸今村１号橋 市 溝陸今村線 RC 不明 ― 2.6 17.5 ― 2021 Ⅲ ― ― 25 点検 点検

205-06130-00 ６－１０号橋 市 今村町2号 RC 不明 ― 2.4 10.2 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-06133-00 ６－１１号橋 市 溝陸町2号 RC 不明 ― 2.4 4.0 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-06134-00 ６－１２号橋 市 溝陸町3号 PC 不明 ― 4.2 7.1 ― 2022 Ⅰ ― ― 25 点検 点検
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205-06135-00 ６－１号橋 市 惣原田田久保線 RC 1987 37 3.0 5.6 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-06136-00 溝陸団地１号橋 市 溝陸団地1号 RC 不明 ― 6.0 9.9 ― 2022 Ⅱ ― ― 26 点検 点検

205-06137-00 ６－１３号橋 市 田久保浦ノ川内線 RC 不明 ― 2.0 4.5 ― 2023 Ⅱ ― ― 22 点検 点検

205-06140-00 ６－９号橋 市 内倉紅蓮田線 RC 不明 ― 9.5 4.8 ― 2021 Ⅰ ― ― 23 点検 点検

205-06143-00 ６－１４号橋 市 善福寺田渕線 RC 不明 ― 3.8 6.5 ― 2023 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-06217-00 荒平橋 市 八幡神社大多武線 PC 1974 50 18.6 7.4 ○ 2019 Ⅲ 3717 ― 42 修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-06250-00 南川内１２号橋 市 南川内線 鋼 1987 37 15.0 6.2 ○ 2021 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

205-06285-00 田ノ平橋 市 田ノ平線 鋼 1982 42 33.5 13.3 ○ 2021 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

205-06286-00 今村３号橋 市 溝陸田久保線 PC 2000 24 25.0 8.2 ○ 2022 Ⅰ ― ― 35 点検 点検

205-07002-00 鉢ノ久保橋 市 赤佐古田ノ平線 PC 1982 42 42.2 8.1 ○ 2020 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-07003-00 井手ノ平橋 市 岩松下椎池線 PC 1981 43 41.2 7.0 ○ 2020 Ⅲ 1688 403 50 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-07004-00 丸野水神橋 市 久津東野岳線 PC 1989 35 49.2 6.5 ○ 2019 Ⅱ 1870 403 50 点検
設計
点検

修繕 ひびわれ注入他

205-07024-00 河内橋 市 河内重井田線 PC 1964 60 16.0 5.2 ○ 2021 Ⅱ ― ― 29 点検 点検

205-07028-00 朝追岳橋 市 朝追岳橋線 PC 2002 22 38.8 9.8 ○ 2023 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-07073-00 矢次橋 市 宮小路矢次線 PC 1971 53 55.9 5.8 ○ 2021 Ⅲ 4095 ― 39 修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-07074-00 矢次２号橋 市 宮小路矢次線 PC 1963 61 20.0 4.0 ○ 2021 Ⅰ ― ― 29 点検 点検

205-07122-00 玖島橋 市 大村公園下久原線 PC 1971 53 17.9 6.1 ○ 2023 Ⅱ 1000 ― 42 修繕 高欄補修他 点検 点検

205-08001-00 染石橋 市 染石野田線 PC 1989 35 42.9 5.0 ○ 2020 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

205-08002-00 柿ノ久保橋 市 柿ノ久保徳泉川内線 PC 1982 42 46.4 4.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

205-08003-00 後谷橋 市 徳泉川内久原線 PC 1982 42 38.5 4.8 ○ 2020 Ⅲ 1384 ― 44 修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-08004-00 宮園橋 市 宮園城間線 PC 1980 44 39.4 4.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

205-08005-00 迫ノ山橋 市 日泊今村大無田線 PC 1981 43 61.2 7.5 ○ 2020 Ⅱ ― ― 54 点検 点検

205-08006-00 石原橋 市 与崎潟木場丸尾線 PC 1981 43 64.9 7.0 ○ 2020 Ⅲ 5844 ― 54 修繕 点検 点検

205-08007-00 高野橋 市 高野前平線 PC 1989 35 41.0 5.8 ○ 2020 Ⅱ ― ― 44 点検 点検

205-08008-00 草場橋 市 立石馬込線 PC 1989 35 51.7 7.0 ○ 2020 Ⅱ ― ― 54 点検 点検

205-08009-00 今富橋 市 葛城山添線 PC 1989 35 40.2 7.0 ○ 2020 Ⅱ ― ― 50 点検
ひびわれ注入他

点検

205-08010-00 坂口橋 市 雄ヶ原池田2丁目線 PC 1988 36 56.3 12.8 ○ 2020 Ⅱ 3560 403 62 点検 設計 修繕 点検

205-08011-00 今村歩道橋 市 今村町4号線 PC 1981 43 37.1 2.8 ○ 2020 Ⅲ 6694 ― 44 修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-08012-00 池田橋 市 池田2丁目4号 PC 1989 35 54.0 6.5 ○ 2020 Ⅱ ― ― 54 点検 点検

205-08105-00 梶ノ尾１号橋 市 池ノ本北宿線 PC 不明 ― 14.6 5.1 ― 2019 Ⅲ ― ― 31 架替
予定

点検 点検

205-08106-00 石場橋 市 石場橋線 RC 1958 66 37.0 3.4 ○ 2021 Ⅲ ― ― 32 点検 点検

205-08108-00 板小屋橋 市 黒木線 鋼 1965 59 18.5 4.7 ○ 2021 Ⅰ ― ― 37 点検 点検

205-08109-00 山田２号橋 市 上諏訪町5号線 PC 1984 40 25.0 5.0 ○ 2023 Ⅰ ― ― 30 点検 点検

205-08110-00 横山橋 市 平ノ前横山線 RC 1958 66 14.6 4.1 ― 2021 Ⅲ 461 431 24 設計
点検

修繕 ひびわれ注入他 点検

205-08111-00 陣の内２号橋 市 陣ノ内橋線 PC 1978 46 25.0 4.8 ○ 2023 Ⅰ ― ― 30 点検 点検

205-08112-00 水田橋 市 本堂川橋水田橋線 鋼 1998 26 34.0 3.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 32 点検 点検

205-08113-00 大上戸橋 市 杭出津2丁目本小路線 PC 1973 51 45.8 7.7 ○ 2023 Ⅱ ― ― 35 点検 点検

205-08114-00 鶴亀橋 市 杭出津2丁目本小路線 PC 1983 41 21.5 11.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 52 点検 点検

205-08115-00 草場橋 市 東本町線 PC 1978 46 22.5 7.0 ○ 2023 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

205-08117-00 椎場橋 市 椎場橋線 PC 2012 12 36.0 7.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-08118-00 久良原橋 市 久良原橋線 鋼 1998 26 37.1 7.2 ○ 2021 Ⅰ ― ― 50 点検 点検

205-08119-00 長久寺橋 市 柴田団地線 PC 1977 47 28.2 8.4 ○ 2023 Ⅱ ― ― 35 点検 点検

205-08139-00 大原橋 市 大原林道線 PC 不明 ― 21.0 4.8 ○ 2023 Ⅱ ― ― 40 点検 点検

205-08142-00 天神ノ木橋 市 日泊今村線 PC 1993 31 22.4 7.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 35 点検 点検

205-08239-00 萱瀬ダム橋 市 萱瀬ダム線 PC 2001 23 150.0 6.0 ○ 2023 Ⅰ ― ― 69 点検 点検

205-08251-00 材木小屋橋 市 萱瀬ダム線 PC 1999 25 24.4 6.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 46 点検 点検

205-08258-00 上長尾橋 市 木場赤佐古1号 PC 1982 42 41.4 4.8 ○ 2020 Ⅲ 1877 ― 44 修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

205-08261-00 豆腐屋橋 市 萱瀬ダム線 鋼 2000 24 39.0 6.2 ○ 2021 Ⅰ ― ― 50 点検 点検

205-08322-00 弥勒寺橋 市 野岳弥勒寺線 PC 1972 52 18.2 6.0 ○ 2019 Ⅲ ― ― 37 点検 点検

205-08325-00 袈裟干橋 市 萱瀬ダム線 鋼 1999 25 49.8 6.8 ○ 2023 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-08338-00 店川橋 市 萱瀬ダム線 PC 1999 25 21.0 6.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 46 点検 点検

205-08342-00 子孖橋 市 萱瀬ダム線 鋼 1999 25 30.0 6.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 46 点検 点検

205-08343-00 孖橋 市 萱瀬ダム線 PC 1995 29 40.3 6.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-08344-00 蛍橋 市 萱瀬ダム線 PC 1997 27 54.0 6.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 54 点検 点検

205-08378-00 山犬谷橋 市 北ノ川内線 RC 1962 62 14.5 4.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 31 点検 点検

ひびわ
れ注入
他

- 19 -



(6 / 6)

大村市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和7年1月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策費用（万円） 対策の内容・時期

修繕費 設計費
点検費
（回）

判定
区分

橋梁コード 橋梁名
道路
種別

路線名 橋種
架設
年次

供用
年数

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

最新
点検
年次

205-08379-00 小岳橋 市 黒木小川内尻線 PC 1958 66 18.0 4.4 ○ 2022 Ⅲ 920 ― 29 修繕 点検 点検

205-08400-00 諸藤橋 市 水主町団地2号線 PC 1980 44 21.7 7.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 35
ひびわれ注入他

点検 点検

205-08430-00 新城橋 市 水主町団地2号 PC 1983 41 48.2 2.1 ○ 2021 Ⅲ 1465 ― 44 修繕 点検 点検

205-08491-00 地堂橋 市 丸山井龍線 PC 2023 1 16.5 5.2 ○ 2023 Ⅰ ― ― 29
ひびわれ注入他

点検 点検

205-08492-00 今村２号橋 市 善福寺田渕線 PC 2000 24 25.7 6.2 ○ 2023 Ⅱ ― ― 35 点検 点検

205-08584-00 萱瀬河橋 市 清水矢渕線 鋼 1965 59 33.4 3.6 ○ 2021 Ⅰ ― ― 44 点検 点検

205-08585-00 白鳥橋 市 岩松白鳥線 PC 1973 51 30.0 6.3 ○ 2023 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

205-08586-00 小江川橋 市 岩松江崎線 PC 1976 48 39.6 6.3 ○ 2023 Ⅱ ― ― 50 点検 点検

205-08587-00 山田３号橋 市 富松神社山田三号橋 鋼 1971 53 21.1 5.6 ○ 2021 Ⅰ ― ― 30 点検 点検

205-08588-00 似田橋 市 古松下西中小川内線 PC 1975 49 29.5 6.4 ○ 2023 Ⅱ ― ― 46 点検 点検

205-08589-00 西光寺２号橋 市 鈴田出張所前線 RC 1959 65 26.2 3.8 ○ 2022 Ⅲ ― ― 30 点検 点検

205-08590-00 常盤橋 市 常盤橋武部線 PC 2015 9 18.0 9.9 ○ 2021 Ⅰ ― ― 33
ひびわれ注入他

点検 点検

205-08610-00 上諏訪橋 市 藤の川横尾線 PC 1982 42 74.5 7.5 ○ 2019 Ⅲ 13587 ― 54 修繕 点検 点検

205-08640-00 植松坂口１号橋 市 植松坂口線 PC 不明 ― 22.0 6.2 ○ 2019 Ⅱ 873 403 46 点検
設計
点検

修繕 ひびわれ注入他

205-08641-00 植松２丁目１号橋 市 植松2丁目線 PC 不明 ― 22.0 6.2 ○ 2019 Ⅱ 927 403 46 点検
設計
点検

修繕 ひびわれ注入他

205-08642-00 田下町橋 市 下田下1号 RC 不明 ― 3.3 3.5 ― 2022 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

205-08644-00 陰平町橋 市 陰平町1号線 RC 不明 ― 1.5 6.7 ― 2023 Ⅰ ― ― 25 点検 点検

205-08645-00 久原団地橋 市 久原団地荒川線 PC 2001 23 18.4 8.9 ○ 2019 Ⅲ 793 ― 42 点検 修繕 ひびわれ注入他 点検

205-A0001-00 中尾橋 市 国立病院前線 PC 不明 ― 19.5 5.2 ○ 2019 Ⅱ ― ― 37 点検 点検

205-A0002-00 立小路橋 市 竹松本町鬼橋町線 PC 2014 10 18.2 10.3 ○ 2023 Ⅱ ― ― 48 点検 点検

205-A0003-00 無名橋５ 市 武留路野岳線 RC 不明 ― 32.5 15.9 ○ 2022 Ⅰ ― ― 69 点検 点検

205-B0001-00 蓮蔵寺橋 市 溝陸田久保線 PC 1977 47 13.5 7.4 ― 2023 Ⅱ ― ― 27 点検 点検

205-B0002-00 無名橋３ 市 武留路野岳線 RC 不明 ― 3.5 7.0 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-B0003-00 無名橋４ 市 武留路野岳線 RC 不明 ― 3.5 7.8 ― 2022 Ⅱ ― ― 25 点検 点検

205-B0004-00 無名橋６ 市 黒木小川内尻線 RC 不明 ― 4.4 5.4 ― 2023 Ⅰ ― ― 22 点検 点検

横断歩道橋

205-C0001－00 大村駅前歩道橋 市 大村駅前線 鋼 1996 28 43.7 1.4 ○ 2019 Ⅲ 488 ― 44 点検 修繕 点検

ケレン＋塗替え他

40 － － 3 15 7 5 4 3 3 － － －

70353 － － 23147 20985 9713 2165 5470 5202 3671 － － －

－ 21 － － 6 5 4 3 3 － － － －

－ 8883 － － 2531 2209 1725 1209 1209 － － － －

－ － 602 17 20 124 83 57 50 50 72 72 57

－ － 18294 776 991 3238 2115 2027 1579 1717 1964 1860 2027

点検橋梁数

点検費（万円）

修繕橋梁数

修繕費（万円）

設計橋梁数

設計費（万円）
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